

# รายงานผลการดำเนินงาน ของสำนักงาน

---

กรกฎาคม - กันยายน 2560

---

ฝ่ายติดตามและประเมินผล  
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)



# คำนำ

**สำ**นักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีภารกิจที่จะต้องดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2543 รวมถึงการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของคณะกรรมการส่งเสริม SMEs ทั้งนี้ สสว. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการตามการจำแนกได้ดังนี้

1. การดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานฯ เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานของสำนักงานฯ ได้แก่ เงินเดือน ค่าเช่าอาคาร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าสวัสดิการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ และเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานฯ

2. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเป็นการดำเนินงานร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์การเอกชนต่างๆ

3. การดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ระยะเร่งด่วน ในปีงบประมาณ 2558 โดยเป็นการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์เร่งด่วน และเป็นการดำเนินงานร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์การเอกชนต่างๆ

ฝ่ายติดตามและประเมินผล (ฟตป.) มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการของสำนักงานฯ ทั้งในระดับโครงการและภาพรวม จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) รายไตรมาส เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานหรือโครงการต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) และคณะกรรมการบริหารสำนักงานฯ ผู้บริหารสำนักงานฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารงานและการส่งเสริม SME ต่อไป

ฝ่ายติดตามและประเมินผล (ฟตป.)

กันยายน 2560

# สารบัญ

บทสรุปผู้บริหาร

**บ 1-บ 15**

---

ภาพรวมงบประมาณและการเบิกจ่ายของสำนักงาน

ปีงบประมาณ 2558-2560

**1 - 6**

---

สรุปภาพรวมการดำเนินงานของสำนักงาน

ปีงบประมาณ 2558-2560

**7 - 15**

---

สรุปรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ และความคืบหน้าการดำเนินงาน-โครงการของสำนักงาน ณ เดือนกันยายน 2560

**16 - 28**

---

ภาคผนวก :

ความเชื่อมโยงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน

**29 - 32**

---

## บทสรุปผู้บริหาร

สสว. ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน พร้อมผลักดันและขับเคลื่อนโครงการ ตามมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม SME ทั้งในภาคการผลิต ภาคการค้า ภาคบริการ และภาคธุรกิจเกษตร เพื่อให้การช่วยเหลือสนับสนุน สอดคล้องตามความต้องการและสภาพปัญหาที่แตกต่างกันของวิสาหกิจ รวมถึงได้เข้าร่วมเป็นกลไก ขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐ อาทิ การสานพลังประชารัฐ การสร้างผู้ประกอบการใหม่และเสริมสร้าง ศักยภาพผู้ประกอบการเดิม การสร้างโอกาสทางการตลาดและพันธมิตรทางการค้า ฯลฯ นำไปสู่การ ประสานความร่วมมือและการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ SME ในกลุ่ม ธุรกิจต่างๆ อย่างทั่วถึง สรุปสาระสำคัญการดำเนินงานการส่งเสริม SME ในด้านต่างๆ ของ สสว. ซึ่ง ดำเนินงานต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ณ เดือน ก.ย.60 ดังนี้



### การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

พลิกฟื้นและฟื้นฟูกิจการ SME ที่ธุรกิจประสบปัญหา หรือประสบกับภัยธรรมชาติต่างๆ ให้อยู่รอดและสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ วงเงินงบประมาณรวม 3,000 ล้านบาท โดยการดำเนินงานถึง ณ วันที่ 13 พ.ย.60 พิจารณาอนุมัติสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการแล้ว จำนวน 2,097 ราย วงเงินอนุมัติรวมทั้งสิ้น 856.96 ล้านบาท

ชื่อโครงการ	การอนุมัติสินเชื่อ		การเบิกจ่ายเงิน		SME อยู่ระหว่างทำสัญญา
	SME ที่ได้รับอนุมัติ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ	SME ที่ได้รับเงินแล้ว	วงเงินที่เบิกจ่ายแล้ว	
<b>1. โครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม วงเงินงบประมาณ 1,000 ลบ.</b>					
	403 ราย	340.37 ลบ.	291 ราย	249.60 ลบ.	112 ราย
<b>2. มาตรการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วงเงินงบประมาณ 2,000 ลบ.</b>					
• ไม่เกิน 1 ล้านบาท	334 ราย	274.43 ลบ.	265 ราย	228.795 ลบ.	69 ราย
• ไม่เกิน 2 แสนบาท	1,360 ราย	242.16 ลบ.	281 ราย	53.88 ลบ.	1,079 ราย
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,097 ราย</b>	<b>856.96 ลบ.</b>	<b>837 ราย</b>	<b>532.28 ลบ.</b>	<b>1,260 ราย</b>

1. ให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนเพื่อการฟื้นฟูกิจการผ่านโครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม วงเงินงบประมาณ 1,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจซึ่งมียอดขายในระยะ



3 ปีที่ผ่านมา ลดลงตั้งแต่ร้อยละ 20 หรือผู้ประกอบการที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนให้สามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้ โดยการให้เงินกู้ปลอดดอกเบี้ยจำนวน 1,000 ราย รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 7 ปี ปลอดเงินต้น 2 ปี และไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งตั้งแต่เริ่มดำเนินงานจนถึงวันที่ 13 พ.ย.60 ได้พิจารณาอนุมัติสินเชื่อแล้ว จำนวน 403 ราย วงเงินที่อนุมัติรวมทั้งสิ้น 340.37 ล้านบาท จำแนกเป็นนิติบุคคล 237 ราย บุคคลธรรมดา 166 ราย

2. ให้ความช่วยเหลือตามมาตรการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วงเงินงบประมาณ 2,000 ล้านบาท แก่ผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาทางการเงินหรือประสบปัญหานี้ค้างชำระ หรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี หรืออยู่ระหว่างบังคับคดี หรือผู้ประกอบการที่เข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการ จำนวน 2,000 ราย รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท และขยายความช่วยเหลือไปยังกลุ่ม Micro sme รายละไม่เกิน 2 แสนบาท ในลักษณะการให้กู้ยืมระยะยาว เป็นเวลา 10 ปี ปลอดดอกเบี้ยและปลอดเงินต้นใน 3 ปีแรก ซึ่งตั้งแต่เริ่มดำเนินงานจนถึงวันที่ 13 พ.ย.60 ได้พิจารณาอนุมัติสินเชื่อแล้ว จำนวน 1,694 ราย วงเงินอนุมัติรวม 516.59 ล้านบาท จำแนกเป็นนิติบุคคล 178 ราย บุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนพาณิชย์ 1,471 ราย วิสาหกิจชุมชน 24 ราย และบุคคลทั่วไป 21 ราย



### การเสริมสร้างศักยภาพ

ดำเนินการควบคู่ไปกับการสนับสนุนด้านการเงินโดยส่งเสริม SME ตามวงจรธุรกิจ มุ่งเน้นให้เกิดการปรับปรุงสินค้าและบริการให้เป็นที่ต้องการของตลาด และนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การจัดการ รวมทั้งสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาด โดยร่วมกับมหาวิทยาลัย และองค์กรเอกชนหรือเครือข่ายนักธุรกิจในท้องถิ่นเป็นภาคีสำคัญ มีการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่

**บ่มเพาะธุรกิจ เป็นกระบวนการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษาที่จบใหม่ ประชาชนทั่วไปที่สนใจจะประกอบธุรกิจหรืออยากจะเริ่มธุรกิจใหม่ ผู้ประกอบการที่เพิ่งดำเนินธุรกิจไม่เกิน 3 ปี และยังไม่เข้าสู่ระบบภาษี และวิสาหกิจชุมชน**

ในปี 2559 สสว. ดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ซึ่งมีศูนย์บ่มเพาะกระจายอยู่ทั่วประเทศ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 11,961 ราย ได้รับการถ่ายทอดแรงบันดาลใจและองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ และผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 5,907

ราย สามารถผ่านเข้าถึงกระบวนการจัดทำแผนธุรกิจที่พร้อมสำหรับการยื่นขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน จำนวน 2,713 ราย เข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะเชิงลึก ซึ่งมีนักธุรกิจในพื้นที่มาเป็นพี่เลี้ยงในการให้คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจ และการพัฒนาปรับปรุงโดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยงานวิจัย นวัตกรรม IT การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า นอกจากนี้ สสว. ร่วมกับหอการค้าไทย และสมาพันธ์ส่งเสริม SME ไทย จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ที่ผ่านการบ่มเพาะจำนวน 2,224 ราย โดยนำสินค้าวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ทั่วประเทศ เกิดยอดจำหน่ายมูลค่า 10,010,103 บาท รวมทั้งสนับสนุนโอกาสในการหาแหล่งเงินทุนให้กับผู้ผ่านการบ่มเพาะ จำนวน 563 ราย ในการเข้าร่วมกิจกรรม Business Matching กับสถาบันการเงิน ทั้งนี้การดำเนินโครงการในปี 2559 สามารถทำให้มีผู้จดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีทั้งสิ้น 2,713 ราย

ในปี 2560 การบ่มเพาะธุรกิจได้มุ่งเน้นกลุ่ม SME ภาคเกษตร และ SME ทั่วไป โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 11,140 ราย ( SME เกษตร 5,507 ราย SME ทั่วไป 5,633 ราย) ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ และจำนวนนี้มี 5,205 ราย (SME เกษตร 2,657 ราย SME ทั่วไป 2,548 ราย) มีแผนธุรกิจของตนเองที่พร้อมในการยื่นขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน และจำนวน 3,026 ราย (SME เกษตร 1,513 ราย SME ทั่วไป 1,513 ราย) เข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะเชิงลึกโดยมีพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษานักธุรกิจให้คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และผู้ที่ผ่านการบ่มเพาะจำนวน 1,506 ราย (SME เกษตร 753 ราย SME ทั่วไป 753 ราย) ได้เข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าใน 4 ภูมิภาค ซึ่งภายในงานมีการจัด Business Matching กับสถาบันการเงิน ทั้งนี้การดำเนินโครงการในปี 2560 สามารถทำให้ SME จัดตั้งธุรกิจใหม่ ขยายธุรกิจ / เข้าสู่ระบบภาษีทั้งสิ้น 3,205 ราย (SME เกษตร 1,603 ราย SME ทั่วไป 1,602 ราย)

**การส่งเสริม SME ในกลุ่ม Regular & Turn Around : มุ่งเน้น SME กลุ่มที่มีการดำเนินธุรกิจแล้ว และมียอดขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น หรือลดลงไม่เกิน 5% ในระยะเวลา 3 ปี สำหรับกลุ่ม Regular และ SME กลุ่มที่ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ที่มีปัญหาทางธุรกิจในรอบ 6 เดือนมียอดขายหรือกำไรลดลง สำหรับกลุ่ม Turn Around**

เริ่มดำเนินงานปี 2559 และส่งเสริมอย่างต่อเนื่องในปี 2560 และได้ขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังกิจการรายย่อย (Micro enterprise) โดยพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า ด้วยการส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจประเมินสถานประกอบการ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานอาหารอาหารและยา จำนวน 2,549 ราย ส่งเสริมการทำบัญชีให้ถูกต้อง 1,000 ราย และให้ความรู้ด้านการตลาด 2,470 ราย รวมทั้งการขยายช่องทางการตลาด E-commerce โดยมีผลิตภัณฑ์

กว่า 85,559 รายการ ได้วางจำหน่ายทาง e-Marketplace ในหลากหลายช่องทาง เช่น Thailandmall.com, SMESIAM.com, Tarad.com, LAZADA, 11street, weloveshpping, LNWmall และ Shopee เป็นต้น โดยมีมูลค่าการซื้อขายแล้วกว่า 200 ล้านบาท การให้องค์ความรู้ด้านการตลาดสมัยใหม่ และพาเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงสร้างเครือข่ายกับตลาดต่างประเทศเพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมจำนวน 178,191 ราย เกิดการจับคู่ธุรกิจ 5,168 คู่ เกิดมูลค่าการซื้อขายจากการเจรจาธุรกิจ 3,087 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูแก่ SME ให้ดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างมั่นคง โดยในปี 2559 SME ได้รับการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจเพื่อปรับปรุงกิจการ จำนวนกว่า 25,000 ราย ได้รับคำปรึกษาแนะนำการทำแผนธุรกิจควบคู่ไปกับการปรับ Business Model จำนวนกว่า 11,300 ราย ในจำนวนนี้ มี SME ที่ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้แล้วบางส่วน และมีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ สสว. ได้ให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่านโครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม และโครงการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงได้ช่วยจัดหาพื้นที่จำหน่ายสินค้าเพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ



### การพัฒนาเครื่องมือการส่งเสริม SME

การดำเนินงานศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS) (SME One-stop Service Center) เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี 2558 และต่อเนื่องถึงปี 2560 ปัจจุบัน มีศูนย์ OSS ให้บริการแล้ว จำนวน 69 ศูนย์ ซึ่ง ณ เดือน ก.ย.60 มี SMEs เข้ามาขอรับคำปรึกษาจำนวน 82,601 ราย ซึ่งแบ่งออกเป็นแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านบัญชี การเงิน พบว่าผู้ประกอบการ SMEs มีปัญหาด้านบัญชี การเงิน การหาแหล่งเงินทุน การปรับโครงสร้างหนี้ มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง ด้านการตลาดในและต่างประเทศ การค้าชายแดน การวิจัยตลาด พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มากเป็นอันดับสอง และด้านการบริหารจัดการ การเริ่มต้นธุรกิจ การบริหารงานบุคคล แผนธุรกิจ ด้านการผลิต การลดต้นทุน เทคโนโลยี นวัตกรรม คุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ออกแบบ โลโก้ ตราสินค้า ด้านกฎหมาย ภาวะเบียด สิทธิประโยชน์ ตามลำดับ รวมถึงด้านอื่นๆ เช่น การส่งต่อให้กับศูนย์ Rescue Center และการขึ้นทะเบียนสมาชิก สสว. ฯลฯ

ศูนย์ OSS ทั่วประเทศ เป็นเสมือนผู้บรรเทาปัญหาเบื้องต้นให้กับผู้ประกอบการ โดยทำงานร่วมกับศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (SME Support & Rescue Center : SSRC) ทำหน้าที่รับคำขอฉุกเฉิน วิเคราะห์ความเหมาะสมของการให้กู้เบื้องต้น และส่งต่อไปยัง

ศูนย์ SSRC พิจารณากลับกรองเพื่อนำเสนอคณะกรรมการอนุมัติเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยของโครงการ กองทุนฟื้นฟู เพื่อให้ SMEs นำเงินไปใช้หมุนเวียนในกิจการต่อไป



### บทบาทตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงาน

การดำเนินงานโครงการภายใต้งบประมาณในลักษณะบูรณาการด้านการส่งเสริม SME ประจำปี 2560 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 สสว.มีภารกิจในการเสนอแนะนโยบายและแผนการส่งเสริม SME และในปีงบประมาณ 2560 รัฐบาลกำหนดให้ สสว.เป็นหน่วยงานจัดทำงานงบประมาณแบบบูรณาการ ดังนั้น ในฐานะหน่วยงานกรรมการและเลขานุการ สสว.มีหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ โดยให้ความสำคัญกับการประเมินผลโครงการในระยะดำเนินการ (On Going Evaluation)

การดำเนินงานส่งเสริม SME แบบบูรณาการ ซึ่งมีวงเงินงบประมาณรวม 3,487,340,800 บาท ผ่านโครงการหลัก จำนวน 36 โครงการ โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 18 หน่วยงาน 1 กองทุน ตลอดปีงบประมาณ 2560 (ต.ค.59-ก.ย.60) มีผลสรุปได้ ดังนี้

แผนการดำเนินงาน / แนวทางการดำเนินงาน	ผู้ประกอบการที่ได้รับ การส่งเสริม		การใช้งบประมาณ ปี 2560	
	เป้าหมาย (หน่วย)	ผล (หน่วย)	กรอบงบประมาณ (อ.)	ผลการเบิกจ่าย (อ.)
การพัฒนาระดับวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมไทยให้เติบโตสามารถสร้าง ผลกระทบทางเศรษฐกิจในระดับสูงได้	162,268	41,139	3,487.3408	2,457.5030
แนวทางที่ 1 : สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ ใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Startup)	41,210	41,639	1,673.4297	1,230.3017
แนวทางที่ 2 : ส่งเสริมให้ SME กลุ่มทั่วไป (Regular) มีศักยภาพและผลิตภาพมากขึ้น และให้ความช่วยเหลือ SME ที่ประสบปัญหา ทางธุรกิจ (Turn Around)	91,058	108,882	1,130.3076	676.7566
แนวทางที่ 3 : ส่งเสริมให้ SME ที่มีศักยภาพ ให้มีความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้น (Strong)	4,000	7,019	355.0970	324.8959
แนวทางที่ 4 : พัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อต่อการ ประกอบธุรกิจและการส่งเสริม SME (Ecosystem)	26,000	29,251	328.5065	225.5488



จากตารางข้างต้น แสดงเป้าหมายผลผลิตตัวชีวิต จำนวนทั้งสิ้น 162,268 หน่วย จาก ทั้ง 36 โครงการ ในไตรมาสที่ 4 เกิดผลผลิตขึ้นจำนวน 186,772 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 115.03 และจาก งบประมาณทั้งสิ้น 3,487,340,800 บาท มีการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว 2,457,503,000 บาท คิดเป็น ร้อยละ 70.47 ของงบประมาณทั้งหมด

ในปี 2561 การดำเนินงานส่งเสริม SME ภายใต้งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 4 แนวทาง มีโครงการหลักจำนวน 40 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 3,810,413,400 บาท โดยมีหน่วยงานร่วมดำเนินการ 9 กระทรวง 23 หน่วยงาน 1 รัฐวิสาหกิจ 1 กองทุน มีรายละเอียดดังนี้

แผนการดำเนินงาน / แนวทางการดำเนินงาน	กรอบงบประมาณ (ล.บ.)
<b>SME ได้รับการยกระดับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน</b>	<b>3,810.4134</b>
<b>แนวทางที่ 1 :</b> สร้างและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการรายใหม่ (Start up)	1266.5389
<b>แนวทางที่ 2 :</b> ส่งเสริม SME กลุ่มทั่วไป (Regular) ให้มีศักยภาพมากขึ้น และให้ความช่วยเหลือ SME ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ (Turn Around)	1086.1651
<b>แนวทางที่ 3 :</b> ส่งเสริม SME ที่มีศักยภาพ (Strong) ให้มีความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้น	1028.9355
<b>แนวทางที่ 4 :</b> พัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจเพื่อการส่งเสริม SME (Ecosystem)	428.7739

**การขึ้นทะเบียนสมาชิก SME** มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการ SME เพื่อการติดตามสถานการณ์การเติบโตของธุรกิจ ปัญหาอุปสรรคหรือความต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการติดตามการได้รับการส่งเสริมในด้านต่างๆ จากหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถจัดโครงการหรือมาตรการรองรับความต้องการของ SME ในแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์อย่างทั่วถึง โดยการให้ผู้ประกอบการ SME แสดงตนเอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเข้าถึงช่องทางในการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากภาครัฐ

(ณ วันที่ 14 พ.ย.60) มีผู้ขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ประกอบการ SME แล้ว จำนวนทั้งสิ้น 838,335 ราย จำแนกเป็น

จำแนกตามการจดทะเบียน	จำนวน (ราย)	จำแนกตามประเภทธุรกิจ	จำนวน (ราย)
นิติบุคคล	729,701	ภาคการค้า	281,190
บุคคลธรรมดาที่ไม่เป็นนิติบุคคล แต่จดทะเบียนตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์	30,463	ภาคการบริการ	387,144

จำแนกตามการจดทะเบียน	จำนวน (ราย)	จำแนกตาม ประเภทธุรกิจ	จำนวน (ราย)
บุคคลธรรมดาที่ไม่จดทะเบียน	14,684	ภาคการผลิตเกษตร	21,362
สมาคม/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน / ผู้ที่จดทะเบียน ตามกำหนดของหน่วยงานราชการอื่น	23,465	ภาคการผลิตอุตสาหกรรม	109,832
บุคคลทั่วไป (ผู้ไม่ประกอบธุรกิจ นิสิต นักศึกษา เป็นต้น)	40,455	ไม่ระบุ	39,240
<b>รวม</b>	<b>838,768</b>	<b>รวม</b>	<b>838,768</b>

## ภาพรวมผลสำเร็จงาน-โครงการประจำปีงบประมาณ 2560 (จำนวน 31 งาน-โครงการ)

ผลสำเร็จของงาน/โครงการ							
ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดผลผลิต				ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดผลลัพธ์			
รายละเอียดผลผลิต	เป้าหมาย	หน่วยนับ	ผลที่ได้	รายละเอียดผลลัพธ์	เป้าหมาย	หน่วยนับ	ผลที่ได้
<b>1.โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up)</b>							
-อบรมเชิงปฏิบัติการ	10,000	ราย	11,140	-ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ มีการจัดตั้งธุรกิจใหม่/ขยายธุรกิจ และเข้าสู่ระบบภาษี	3,000	กิจการ	3,205
-อบรมแผนธุรกิจในการประกอบธุรกิจ	5,000	ราย	5,205				
-บ่มเพาะ ผปท.พร้อมเข้าสู่ระบบภาษี	3,000	กิจการ	3,026				
-ทดสอบตลาด	1,500	ราย	1,506				
<b>2.โครงการส่งเสริมและพัฒนารุทกิจระดับเติบโต (SME Strong / Regular Level)</b>							
-วินิจฉัย Coaching	10,000	ราย/กิจการ	9,662	-สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า/	20	ร้อยละ	ร้อยละ
-เสริมสร้างสมรรถนะ ผปท.เชิงลึก	3,000	ราย/กิจการ	3,000	-ลดต้นทุนการประกอบธุรกิจ	20	ร้อยละ	ร้อยละ
				-เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า/บริการ	20	ร้อยละ	ร้อยละ
<b>3.โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME</b>							
-Cluster Roadmap	20	แผน	34	-เครือข่ายได้รับการพัฒนา มีความเข้มแข็ง	30	เครือข่าย	34
-เครือข่าย SME ได้รับการพัฒนา	30	เครือข่าย	34	-SMEในเครือข่ายมีการขยายตัวทาง ECO	90	ล้านบาท	96
-ผปท.SME ที่เข้าร่วมได้รับการพัฒนา	4,000	ราย	4,241	-Service Provider/CDAมี	80	ราย	91
-พัฒนาService Provider และ CDA	80	ราย	91	-ผปท.ในเครือข่ายสามารถมีการนำนวัตกรรม/งานวิจัยมาปรับปรุงผลิตภาพและผลิตผล	100	ล้านบาท	102
					30	ราย	30
<b>4.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ตลาดสากล</b>							
-ผปท.ได้รับความรู้	1,000	ราย	1,020	-ก่อให้เกิดรายได้กับ ผปท.	500	ล้านบาท	ร้อยละ
-ผลิตภัณฑ์ต้นแบบพร้อมเข้าสู่ตลาด	1,000	ผลิตภัณฑ์	1,019	-เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น	5,000	อัตรา	ร้อยละ
<b>5.โครงการพัฒนาสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions)</b>							
-ผู้เข้ารับการอบรม	231	ราย	1,190	-ผปท.SMEที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการมียอดขายเพิ่มขึ้น	20	ร้อยละของปีที่ผ่านมา	21
-ผปท.ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์	231	ผลิตภัณฑ์	231				
-สถานประกอบการได้รับการพัฒนา	231	สถานประกอบการ	462				
-ผปท.เข้าร่วมแสดงและจำหน่ายใน ปท.	231	ราย	462				
-ผปท.มีการเจรจาธุรกิจ	60	ราย	60				
-รายงานการปชส.และคัดเลือกบุคคลเข้า	1	ฉบับ	1				
-รายงานผลการพัฒนาสถานประกอบการ	231	ฉบับ	462				
-รายงานผลการพัฒนาด้านการตลาด	1	ฉบับ	1				
-รายงานสรุปผลการประเมินโครงการ	1	ฉบับ	1				
<b>6.โครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน</b>							
-อบรมให้ความรู้ทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ	3,180	ราย	ร้อยละ	-ครอบครัวได้ประโยชน์จากฝึกอบรมอาชีพ	250	ครอบครัว	ร้อยละ
-ศูนย์เรียนรู้อาชีพเกษตรพอเพียง	8	ศูนย์	ร้อยละ	-มีผู้เข้าชมศึกษาดูงานจากศูนย์ทั้ง8ศูนย์	4,000	ราย	ร้อยละ
-เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน	3	เครือข่าย	ร้อยละ	-ครอบครัวได้ประโยชน์จากฝึกอบรม8ศูนย์	210	ครอบครัว	ร้อยละ
-พัฒนาคุณภาพสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์	20	ผลิตภัณฑ์	ร้อยละ	-มีความรู้พร้อมรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน	24	วิสาหกิจชุมชน	ร้อยละ
-ขยายช่องทางตลาด	400	ราย	ร้อยละ	-รวมกลุ่มเครือข่ายอาชีพ และไปจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน	10	ร้อยละ	ร้อยละ

## ภาพรวมผลสำเร็จงาน-โครงการประจำปีงบประมาณ 2560 (จำนวน 31 งาน-โครงการ)

ผลสำเร็จของงาน/โครงการ							
ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดผลผลิต				ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดผลลัพธ์			
รายละเอียดผลผลิต	เป้าหมาย	หน่วยนับ	ผลที่ได้	รายละเอียดผลลัพธ์	เป้าหมาย	หน่วยนับ	ผลที่ได้
			รอผล	-รายที่ได้จากงานแสดงและจำหน่ายสินค้า	10	ล้านบาท	รอผล
7.โครงการพัฒนาผู้ประกอบการในงานศิลปาชีพตามแนวทางพระราชดำริ							
-ฟปก.+บุคลากรในงานศิลปาชีพได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ	1,000	ราย	1,007	-ผู้ผ่านการอบรมนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพเป็น ฟปก.ใหม่และขึ้นทะเบียนสมาชิก สสว.	50	ร้อยละ	รอผล
8.โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ							
-ผู้เข้าอบรมได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการเป็น ฟปก.SME	250	ราย	369	-ผู้ผ่านการอบรมนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพเป็น ฟปก.ใหม่และขึ้นทะเบียนสมาชิก สสว.	50	ร้อยละ	100
9.งานพัฒนาศูนย์ข้อมูล SME Knowledge Center							
-คลังข้อมูลสำหรับ ฟปก.	1	คลังข้อมูล	1	-เกิดการแลกเปลี่ยนและได้รับความรู้เพิ่มขึ้น	75	ร้อยละ	89
-Case Study ฟปก.ที่ประสบความสำเร็จ	15	กรณีศึกษา	15	-ฟปก.เข้าถึงและใช้บริการคลังข้อมูล	100,000	ครั้ง/ปี	30,362
-ฟปก.ได้รับความรู้	2,000	ราย	1,751	-	-	-	-
10.โครงการประกวด SMEs National Awards & Start Up Awards							
-SME ได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น	2,000	ราย	2,145	-ฟปก.ได้ความรู้มาตรฐานทางธุรกิจเพิ่มขึ้น	70	ร้อยละ	90
-SME ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก	130	ราย	136	-ฟปก.นำความรู้เป็นแนวทางในการทำธุรกิจ	70	ร้อยละ	100
-SME เข้ารับการพัฒนา/ยกระดับมาตรฐาน	300/900	กิจการ/คน	305/915	-ฟปก.ที่เข้าร่วมพัฒนา/ยกระดับ เข้าสมัคร SMEs National & Start up Awards	30	ร้อยละ	92.5
				-ฟปก.ที่ได้รางวัลนำความรู้ไปใช้ในธุรกิจ	70	ร้อยละ	89.5
11.โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs							
-ฟปก.SME เข้าร่วมโครงการ	65,000	ราย	66,485	-มีสินค้าขึ้นอยู่ในตลาดอิเล็กทรอนิกส์	75,000	ผลิตภัณฑ์	85,559
-สินค้า/บริการ ได้รับการพัฒนาความพร้อมสู่ตลาดอิเล็กทรอนิกส์	95,000	ผลิตภัณฑ์	101,457	-เกิดสมาชิกเครือข่ายพัฒนาโปรแกรมธุรกิจ	25	ราย	25
				-มียอดขายผ่านตลาดอิเล็กทรอนิกส์	630	ล้านบาท	200
12.โครงการพัฒนาช่องทางทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ SME							
-ฟปก.SME ได้รับความรู้ด้านการตลาด	1,500	ราย	1,773	-เกิดมูลค่าการค้าซื้อขายจากการเจรจาธุรกิจของ ฟปก.ภายใน 1 ปี	1,500	ล้านบาท	1,506.61
-ฟปก.ได้รับการสนับสนุนด้านการตลาด	1,500	กิจการ	3,348				
-เกิดการเจรจาธุรกิจ	1,500	คู่	5,168				
13.โครงการชดเชยดอกเบี้ยในโครงการ SME Power เพื่อวันใหม่แก่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (รพว.)							
-SMEที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองได้รับสินเชื่อ	7,373.654	ล้านบาท	7,373.654	-ฟปก.ที่ได้รับผลกระทบ ได้รับการชดเชยดอกเบี้ยสินเชื่อ	2	ร้อยละ	2

## ภาพรวมผลสำเร็จงาน-โครงการประจำปีงบประมาณ 2560 (จำนวน 31 งาน-โครงการ)

ผลสำเร็จของงาน/โครงการ							
ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดผลผลิต				ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดผลลัพธ์			
รายละเอียดผลผลิต	เป้าหมาย	หน่วยนับ	ผลที่ได้	รายละเอียดผลลัพธ์	เป้าหมาย	หน่วยนับ	ผลที่ได้
14.โครงการชดเชยดอกเบี้ยในโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ปี 2553 แก่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (สพว.)							
-SME ที่ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2553 ได้รับการชดเชยดอกเบี้ยในวงเงินสินเชื่อ	4,999.970	ล้านบาท	4,999.970	-ฟปก. ที่ได้รับความเสียหาย/ ได้รับผลกระทบ ได้รับการชดเชยดอกเบี้ยในวงเงินสินเชื่อ	2	ร้อยละ	2
15.งานจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม							
-แผนปฏิบัติการ SME ประจำปี	1	แผน	1	-หน่วยงานมีส่วนร่วมในการส่งเสริม SME	35	หน่วยงาน	57
16.งานจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา/รายพื้นที่/รายประเด็น							
-ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการราย	1	แผน	1	-หน่วยงานส่งเสริมและพัฒนา SME นำแผนไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน	35	หน่วยงาน	53
-ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	3	เรื่อง	3				
17.โครงการศึกษารูปแบบการส่งเสริม SME กลุ่มธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business) กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตร							
-รายงานการจัดทำมาตรการและแผน	1	รายงาน	1	-หน่วยงานภาครัฐนำข้อมูลและแผนการส่งเสริมไปใช้ประโยชน์	20	หน่วยงาน	21
-จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา	200	ราย	209				
18.โครงการศึกษารูปแบบการส่งเสริม SME ในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมกรณีศึกษาเทคโนโลยีชาวบ้าน (Frugal Innovation)							
-รายงานผลการศึกษา	1	รายงาน	1	-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำรายงานไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม SME ในพื้นที่	20	หน่วยงาน	50
-ผู้เข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา	200	ราย	212				
19.โครงการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Doing Business)							
-รายงานข้อเสนอแนะการปรับปรุง กม.ย	1	รายงาน	1	-หน่วยงานมีแนวทางในการปรับปรุงกฎระเบียบ/บริการ เพื่อต่อการประกอบธุรกิจ	-	-	-
-รายงานการวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุง	1	รายงาน	1				
20.งานจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูล SME ประเทศไทยประจำปี							
-ฐานข้อมูล SME ที่ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน	1	ฐานข้อมูล	1	-ความพอใจในการใช้ข้อมูลจากการใช้ ปย.	70	ร้อยละ	รพผล
-โครงสร้างการคำนวณ GDP SME	1	เรื่อง	1	-การวิเคราะห์มูลค่า GDP	4	ไตรมาส	4
-เผยแพร่ข้อมูลและการใช้ข้อมูลให้ ฟปก.	1,000	ราย	628				
21.งานจัดทำรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประจำปี							
-รายงาน White Paper ปี 2560	1	เรื่อง	1	-หน่วยงานนำรายงานไปใช้	500	หน่วยงาน	597
-รายงานสถานการณ์ SME รายเดือน	12	ฉบับ	12	-หน่วยงาน/ฟปก./ผู้สนใจ มีค.	80	ร้อยละ	รพผล
-รายงานการศึกษาสถานการณ์เฉพาะกิจ	1	รายงาน	1	พึงพอใจข้อมูลในรายงานและฐานข้อมูล			
22.งานจัดทำดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม							
-ดัชนี ฟปก.รายเดือน (Composite Index)	12	ฉบับ	12	-ความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลดัชนี	80	ร้อยละ	รพผล
-ดัชนี ฟปก. ภาคการค้า/บริการรายเดือน	12	ฉบับ	12				
-ดัชนี ฟปก.ภาคการผลิต SME รายเดือน	12	ฉบับ	10				
23.งานติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริม SME (ขยายระยะเวลาถึงเดือน ก.ย.61)							
-รายงานผลการติดตาม และสรุปผล	5	รายงาน	5	-หน่วยงานสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการกำหนด	20	หน่วยงาน	รพผล
-รายงาน Cluster รายเดือน	12	รายงาน	5				



## ภาพรวมผลสำเร็จงาน-โครงการประจำปีงบประมาณ 2560 (จำนวน 31 งาน-โครงการ)

ผลสำเร็จของงาน/โครงการ							
ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดผลผลิต				ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดผลลัพธ์			
รายละเอียดผลผลิต	เป้าหมาย	หน่วยนับ	ผลที่ได้	รายละเอียดผลลัพธ์	เป้าหมาย	หน่วยนับ	ผลที่ได้
-รายงาน Cluster รายไตรมาส	4	รายงาน	3	นโยบายและทิศทางการส่งเสริม SME			
-รายงานภาพรวมของ สสว.รายไตรมาส	4	รายงาน	4	-ผู้บริหารมีข้อมูลจากการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะฯ	1	รายงาน	1
-รายงานประเมินผลการพัฒนา Cluster	1	รายงาน	1				
-รายงานประเมินผลภายใต้งบประมาณการ 60	1	รายงาน	2	-หน่วยงานระดับนโยบายและ	60	หน่วยงาน	รพผล
-รายงานประเมินผลการส่งเสริม SME 59	1	รายงาน	1	หน่วยงานปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ			
-รายงานประเมินผลแผน 3 (2555-2559)	1	รายงาน	1	การส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจ นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์			
24.โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-stop Service Center: OSS)							
-มีศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร	78	ศูนย์	72	-ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ OSS	80	ร้อยละ	รพผล
-ผู้รับคำปรึกษาแนะนำ/บริการส่งต่อภาครัฐ	150,000	ราย	67,970				
-พัฒนาเครือข่ายบุคลากรส่งเสริม SME	200	ราย	203				
25.งานดำเนินการตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ							
-เป็นผู้แทนไทยในเวทีการประชุมระหว่าง ปท.	13	เครือข่าย	14	-องค์ความรู้/ข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับผลปท.	10	เรื่อง	10
-ดำเนินการตามกรอบความร่วมมือพหุภาคี	4	เรื่อง	5	-รัฐ/เอกชนรับรู้แผน/รายงาน/ข้อเสนอแนะ	10	หน่วยงาน	10
-ให้บริการข้อมูลด้านองค์ความรู้ SME	10	ครั้ง	11	-รัฐ/เอกชน ได้รับข้อมูล+องค์ความรู้ SME	50	หน่วยงาน	51
26.งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ							
-เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ผลปท.	8	เครือข่าย	14	-ผลปท.SME มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจกับต่างประเทศ	80	ร้อยละ	85
-ผลปท.เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่าย	250	ราย	360				
27.งานดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบคณะทำงานอาเซียนด้าน SME (ASEAN SME Agencies Working Group: ASEAN SMEWG)							
-กิจกรรมตามกรอบ ASEAN SMEWG	6	เรื่อง	10	-หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้รับประโยชน์จากการดำเนินกิจกรรม	40	หน่วยงาน	45
-เครือข่ายผู้ให้บริการในต่างประเทศ	4	เครือข่าย	4				
-ผลปท.ได้รับบริการด้านธุรกิจใอาเซียน+8	3,000	ราย	7,391				
28.งานบริหารจัดการกองทุนร่วมลงทุน							
-รายงานผลการประเมินมูลค่าหุ้นบริษัทฯ	29	รายงาน	รพผล	-นำรายงานผลประเมินมูลค่าหุ้นไปใช้ในการดำเนินการตามกฎหมาย	39	บริษัท	27
-ดำเนินการตาม กม.กับบริษัทร่วมลงทุนฯ	39	บริษัท	28				
29.งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์							
-แผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล ปี	1	แผน	1	-พนักงานได้รับความรู้และประสบการณ์ที่หน่วยงานจัดการพัฒนาบุคลากร	80	ร้อยละ	100
-การจัดทำ Job Description	1	เล่ม	รพผล				
-เพิ่มพูนศักยภาพบุคคล (Hard Skills)	150	ราย	293				
-เสริมสร้างศักยภาพพนักงาน (Soft Skills)	300	ราย	1,106				
-กิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้	1	กิจกรรม	รพผล				
-สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโท	4	ทุน	รพผล				

## ภาพรวมผลสำเร็จงาน-โครงการประจำปีงบประมาณ 2560 (จำนวน 31 งาน-โครงการ)


ผลสำเร็จของงาน/โครงการ							
ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดผลผลิต				ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดผลลัพธ์			
รายละเอียดผลผลิต	เป้าหมาย	หน่วยนับ	ผลที่ได้	รายละเอียดผลลัพธ์	เป้าหมาย	หน่วยนับ	ผลที่ได้
<b>30.งานพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</b>							
-แผนปฏิบัติการ IT ปี 2561-2564	1	แผน	รอผล	-นำแผนแม่บทฯ ไปดำเนินงาน	80	ร้อยละ	รอผล
-แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ (ความปลอดภัย)	1	ฉบับ	1	-ระบบเครือข่าย IT มีความต่อเนื่อง	99	ร้อยละ	รอผล
-ระบบเว็บไซต์ สสว.	1	ระบบ	1	-พบก./หน่วยงานเข้าใช้เว็บไซต์ฯ	300,000	ครั้ง	รอผล
-รายงานการซ่อมบำรุงคอมฯ / ต่อพ่วง	12	ฉบับ	8	-ความพึงพอใจในการให้บริการซ่อมคอมฯ	80	ร้อยละ	รอผล
-ระบบ IT เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน	30	ร้อยละ	90	-ความเสถียรของระบบ IT ในการปฏิบัติงาน	75	ร้อยละ	รอผล
<b>31.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายของรัฐ</b>							
-กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน พบก SME	10	ครั้ง	8	-สร้างเครือข่าย ค.ร่วมมือรัฐ/เอกชนให้ SME	10	หน่วยงาน	11
-สื่อในการเผยแพร่ภาพลักษณ์ของ สสว.	100	ครั้ง	188	-กลุ่มเป้าหมายรับรู้นโยบาย+บทบาท สสว.	80	ร้อยละ	85.56
-รายงาน Annual Report	1	เรื่อง	1				

หมายเหตุ : การดำเนินงาน-โครงการเสร็จสิ้นแล้ว โดยหน่วยงานงานรับผิดชอบอยู่ระหว่างการสรุปรายงานผลความสำเร็จตามตัวชี้วัดผลลัพธ์ของงาน-โครงการ



### ภาพรวมด้านงบประมาณและการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

งบประมาณทั้งหมด ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารกองทุน การดำเนินงานตามแผนภารกิจพื้นฐานสำนักงาน และการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ



ปีงบประมาณ	งบประมาณทั้งหมด	เบิกจ่าย/ใช้ไปจริง	ผูกพันรอเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย* (ร้อยละ)
2558	1,338,038,200.00	991,331,771.45	4,708,000.00	74.08
2559	5,083,433,400.00	2,246,292,964.13	1,780,143,059.95	44.19
2560	1,256,585,600.00	520,534,994.83	432,525,726.50	34.42

หมายเหตุ : ผล\* หมายถึง สัดส่วนของผลการเบิกจ่ายต่อวงเงินงบประมาณ

**ปีงบประมาณ 2558** ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 1,338,038,200 บาท มีการเบิกจ่ายเพื่อใช้ดำเนินงานของสำนักงาน จำนวน 991,331,771.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.08 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และมีการผูกพันรอเบิกจ่าย จำนวน 4,708,000.00 บาท โดยเป็นโครงการซึ่ง

อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิสาหกิจ SME ระยะเร่งด่วน ซึ่งสิ้นสุดโครงการ ณ เดือน ส.ค.60 จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย

- 1) โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อรองรับ AEC งบประมาณ 7.91 ล้านบาท
- 2) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ งบประมาณ 12.22 ล้านบาท
- 3) โครงการ Innovative Packaging for SMEs งบประมาณ 3.41 ล้านบาท

**๘ งบประมาณ 2559** ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 5,083,433,400.00 บาท มีการเบิกจ่ายเพื่อใช้ดำเนินงานของสำนักงาน จำนวน 2,246,292,964.13บาท คิดเป็นร้อยละ 44.19 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และมีภาระผูกพันรอเบิกจ่าย จำนวน 1,780,143,059.95 บาท โดยเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงานและโครงการที่เพิ่งสิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 12 โครงการ ดังนี้

- โครงการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม งบประมาณ 2,000 ล้านบาท ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 59 เห็นชอบมาตรการการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยอุดหนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559 งบกลาง และได้รับให้อนุมัติดำเนินงานจนถึง เดือน **ธ.ค.61**

- โครงการที่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการถึง เดือน **มี.ค.61** ได้แก่ โครงการคุ้มครองนวัตกรรมเพื่อพัฒนา SMEs สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนระยะต่อเนื่อง งบประมาณ 15 ล้านบาท

- โครงการที่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการถึง เดือน **ธ.ค.60** ประกอบด้วย

- 1) โครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม งบประมาณ 1,000 ล้านบาท

- 2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level)

งบประมาณ 200 ล้านบาท

- 3) โครงการประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชน งบประมาณ 100 ล้านบาท (ดำเนินการ 3 ปี)

- 4) โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SME (Turn Around) งบประมาณ

630 ล้านบาท

- โครงการที่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการถึง เดือน **ก.ย.60** ประกอบด้วย

- 1) โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) งบประมาณ 200 ล้านบาท

2) โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ SME สู่ระดับโลก (Global Reach) งบประมาณ 85 ล้านบาท

3) โครงการกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ สร้างโอกาส SMEs ไทย เข้าถึงแหล่งทุน งบประมาณ 97.31 ล้านบาท

4) โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย หรือ ITAP (Industrial Technology Assistance Program) งบประมาณ 80 ล้านบาท

5) โครงการสร้างผู้ประกอบการภาคธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ (Start-up Voucher) งบประมาณ 50 ล้านบาท

6) โครงการแปลงเครื่องจักรเป็นทุน และการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรสำหรับผู้ประกอบการ เอสเอ็มวี งบประมาณ 15 ล้านบาท

**๘ งบประมาณ 2560** ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 1,256,585,600.00 บาท มีการเบิกจ่ายเพื่อใช้ในการดำเนินงานของสำนักงานแล้ว จำนวน 520,534,994.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.42 และมีการผูกพันรอเบิกจ่าย จำนวน 432,525,726.50 บาท

อนึ่ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมฯ (เฉพาะกิจ) ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 25 ก.ย. 60 เห็นชอบมาตรการเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้ให้กับ SMEs ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน วงเงินงบประมาณ 500,000,000 บาท โดยให้นำร่องในระยะแรกในวงเงิน 150,000,000 บาท และมติ ครม.เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 60 เห็นชอบมาตรการดังกล่าว และอนุมัติ โดยอุดหนุนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2560 โดยให้ดำเนินงานในระยะแรกจนถึงเดือน ก.ย.61



ภาพรวมงบประมาณ

และการเบิกจ่ายของสำนักงาน '58-'60

ปี


'58-'60



## ภาพรวมงบประมาณและการเบิกจ่ายของสำนักงาน

### ส่วนที่ 1 ภาพรวมงบประมาณของสำนักงาน ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2558-2560


## ปี 2558



#### ภาพรวมงบประมาณสำนักงาน (บาท)

①	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารกองทุน	358,433,400.00	26.79 %
②	แผนภารกิจพื้นฐานสำนักงาน	79,000,000.00	5.90 %
③	แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME	300,940,000.00	22.49%
④	แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ระยะเร่งด่วน	599,664,800.00	44.82%
รวมทั้งสิ้น		1,338,038,200.00	100.00 %

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560




ภาพรวมงบประมาณการดำเนินงาน-โครงการ ปี 2558 (บาท)

❶ แผนภารกิจพื้นฐานสำนักงาน	79,000,000.00	8.06 %
❷ แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME	300,940,000.00	30.72%
❸ แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ระยะเร่งด่วน	599,664,800.00	61.22%
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>979,604,800.00</b>	<b>100.00 %</b>


รายละเอียดการเบิกจ่าย การผูกพัน และเงินคงเหลือ ของงบประมาณ ปี 2558

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน  
และบริหารกองทุน




❖ เบิกจ่าย	224,673,256.46	62.68 %
❖ ผูกพัน	0.00	0.00 %
❖ คงเหลือ	133,760,143.54	37.32 %
<b>รวม</b>	<b>358,433,400.00</b>	<b>บาท</b>

แผนภารกิจพื้นฐาน  
สำนักงาน




❖ เบิกจ่าย	56,783,855.98	71.88 %
❖ ผูกพัน	0.00	0.00 %
❖ คงเหลือ	22,216,144.02	28.12 %
<b>รวม</b>	<b>79,000,000.00</b>	<b>บาท</b>

แผนปฏิบัติการ  
ส่งเสริม SME



❖ เบิกจ่าย	295,403,806.73	98.16 %
❖ ผูกพัน	0.00	0.00 %
❖ คงเหลือ	5,536,193.27	1.84 %
<b>รวม</b>	<b>300,940,000.00</b>	<b>บาท</b>


แผนปฏิบัติการส่งเสริม  
SME ระยะเร่งด่วน




❖ เบิกจ่าย	414,470,852.28	69.12 %
❖ ผูกพัน	4,708,000.00	0.78 %
❖ คงเหลือ	180,485,947.72	30.10 %
<b>รวม</b>	<b>599,664,800.00</b>	<b>บาท</b>

# ปี 2559

ภาพรวมงบประมาณสำนักงาน ปี 2559 (บาท)



① ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารกองทุน	242,496,000.00	4.77 %
② แผนภารกิจพื้นฐานสำนักงาน	137,201,400.00	2.70 %
③ แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME	4,703,736,000.00	92.53 %
รวมทั้งสิ้น	5,083,433,400.00	100.00 %




ภาพรวมงบประมาณโครงการดำเนินงาน-โครงการ ปี 2559 (บาท)

① แผนภารกิจพื้นฐานสำนักงาน	137,201,400.00	2.83 %
② แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME	4,703,736,000.00	97.17 %
รวมทั้งสิ้น	4,840,937,400.00	100 %

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายละเอียดการเบิกจ่าย การผูกพัน และเงินคงเหลือ ของงบประมาณ ปี 2559


ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน  
และบริหารกองทุน



☒	เบิกจ่าย	218,901,080.79	90.27 %
☒	ผูกพัน	0.00	0.00 %
☒	คงเหลือ	23,594,919.21	9.73 %

**รวม 242,496,000.00 บาท**


แผนการกิจพื้นฐาน  
สำนักงาน



☒	เบิกจ่าย	98,689,460.82	71.93 %
☒	ผูกพัน	843,618.82	0.61 %
☒	คงเหลือ	37,668,320.36	27.45 %

**รวม 137,201,400.00 บาท**

แผนปฏิบัติการ  
ส่งเสริม SME




☒	เบิกจ่าย	1,928,642,422.52	41.00 %
☒	ผูกพัน	1,644,941,995.67	34.97 %
☒	คงเหลือ	1,130,151,581.81	24.03 %

**รวม 4,703,736,000.00 บาท**




# ปี 2560

ภาพรวมงบประมาณการดำเนินงานของสำนักงาน ปี 2560 (บาท)




❶ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารกองทุน	262,499,000.00	20.89 %
❷ การดำเนินงาน - โครงการ	994,086,600.00	79.11 %
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,256,585,600.00</b>	<b>100 %</b>

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560



ภาพรวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารกองทุน ปี 2560 (บาท)

❶ เบิกจ่าย	235,120,625.77	89.57 %
❷ ภาระผูกพัน	26,862,564.42	10.23 %
❸ คงเหลือ	515,809.81	0.20 %
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>262,499,000.00</b>	<b>100 %</b>




ภาพรวมงบประมาณการดำเนินงาน - โครงการของสำนักงาน ปี 2560 (บาท)

❶ เบิกจ่าย	285,414,369.06	28.71 %
❷ การผูกพัน	405,663,162.08	40.81 %
❸ คงเหลือ	303,009,068.86	30.48 %
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>994,086,600.00</b>	<b>100 %</b>

รายละเอียดการเบิกจ่าย การผูกพัน และเงินคงเหลือ ของงบประมาณ ปี 2560


ยุทธศาสตร์ที่ 1  
บูรณาการความร่วมมือกับ  
หน่วยงานส่งเสริม SME



❶ เบิกจ่าย	27,583,545.76	49.83 %
❷ ผูกพัน	17,522,318.67	31.65 %
❸ คงเหลือ	10,252,735.57	18.52 %

รวม 55,358,600.00 บาท


ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ผลักดันงาน  
ตามแผนการส่งเสริม SME



❶ เบิกจ่าย	179,733,029.28	25.68 %
❷ ผูกพัน	333,891,673.35	47.71 %
❸ คงเหลือ	186,278,297.37	26.61 %

รวม 699,903,000.00 บาท


ยุทธศาสตร์ที่ 3  
สร้างการเข้าถึง  
บริการเพื่อ SME



❶ เบิกจ่าย	65,954,102.92	32.34 %
❷ ผูกพัน	39,910,788.87	19.57 %
❸ คงเหลือ	98,060,108.21	48.09 %

รวม 203,925,000.00 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
เพิ่มศักยภาพองค์กร



❶ เบิกจ่าย	12,143,691.10	34.80 %
❷ ผูกพัน	14,338,381.19	41.08 %
❸ คงเหลือ	8,417,927.71	24.12 %

รวม 34,900,000.00 บาท

**สรุปภาพรวมความคืบหน้า**  
**การดำเนินงานของสำนักงาน**

---

**ปี**

**'58-'60**

งาน-โครงการ ปีงบประมาณ 2558 ที่ยังคงเหลืออยู่ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้ว มีเพียงโครงการลำดับ 4 ที่ปิดโครงการและคืนเงินเข้ากองทุน สว. คงเหลือลำดับที่ 1-3 รออนุมัติปิดโครงการและสรุปค่าใช้จ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2558					การดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ	การเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุดโครงการ
ลำดับ	งาน-โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา สิ้นสุด	สถานะ	สถานะ
1	โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อรองรับ AEC	หอการค้าไทย	7,910,000	31 ส.ค.60	รออนุมัติ ปิดโครงการ	-
2	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่	หอการค้าไทย	12,220,000	31 ส.ค.60	รออนุมัติ ปิดโครงการ	-
3	โครงการ Innovative Packaging for SMEs	หอการค้าไทย	3,410,000	31 ส.ค.60	รออนุมัติ ปิดโครงการ	-
4	โครงการจัดทำฐานข้อมูล SME แห่งชาติ	ฝพก.สว.	40,000,000	31 มี.ค.60	ปิดโครงการ	คืนเงินเข้ากองทุนแล้ว

งาน-โครงการ ปีงบประมาณ 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้นพร้อมทั้งปิดโครงการและคืนเงินเข้ากองทุน สว. เรียบร้อยแล้ว คงเหลือลำดับที่ 1-5 รออนุมัติปิดโครงการและสรุปค่าใช้จ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2559					การดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ	การเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุดโครงการ
1	งานบริหารจัดการกองทุนร่วมลงทุน	ฝสส.(ทป). สว.	2,000,000	30 ก.ย.59	รออนุมัติ ปิดโครงการ	อยู่ระหว่างสรุปค่าใช้จ่าย
2	โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up)	มทส.9 แห่ง ฝพก.สว.	200,000,000	30 ก.ย.60	รออนุมัติ ปิดโครงการ	-
3	โครงการกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ สร้างโอกาส SMEs ไทย เข้าถึงแหล่งทุน	พค.	97,310,000	30 ก.ย.60	รออนุมัติ ปิดโครงการ	-
4	โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย หรือ ITAP (Industrial Technology Assistance Program)	สวทช.	80,000,000	30 ก.ย.60	รออนุมัติ ปิดโครงการ	-

ปีงบประมาณ 2559					การดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ	การเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุดโครงการ
5	โครงการแปลงเครื่องจักรเป็นทุน และการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี	กรอ.	15,000,000	30 ก.ย.60	รออนุมัติ ปิดโครงการ	-
6	งานจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประจำปี	ผนพ. สสว.	3,000,000	30 ก.ย.59	ปิดโครงการ	คืนเงินเข้า กองทุนแล้ว
7	งานจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา/รายพื้นที่/กำหนดประเภท	ผนพ. สสว.	7,260,000	30 ก.ย.59	ปิดโครงการ	คืนเงินเข้า กองทุนแล้ว
8	งานจัดทำรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประจำปี	ฟวต. สสว.	3,000,000	30 ก.ย.59	ปิดโครงการ	คืนเงินเข้า กองทุนแล้ว
9	งานจัดทำดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจสำหรับผู้ประกอบการ SMEs	ฟวต. สสว.	4,000,000	30 ก.ย.59	ปิดโครงการ	คืนเงินเข้า กองทุนแล้ว
10	งานจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูล SMEs ประเทศไทย ประจำปี	ผขท.สสว.	11,000,000	30 ก.ย.59	ปิดโครงการ	คืนเงินเข้า กองทุนแล้ว
11	โครงการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลิตภาพการผลิตของ SMEs	ผขท.สสว.	2,000,000	30 ก.ย.59	ปิดโครงการ	คืนเงินเข้า กองทุนแล้ว
12	งานติดตามประเมินผลงบบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	ฟตป.สสว.	6,000,000	30 ก.ย.59	ปิดโครงการ	คืนเงินเข้า กองทุนแล้ว
13	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	ฟตป.สสว.	1,500,000	30 ก.ย.59	ปิดโครงการ	คืนเงินเข้า กองทุนแล้ว
14	โครงการประเมินศักยภาพในการแข่งขันของ SMEs (SMEs Scoring)	ฟสส.(อจ). สสว.	8,000,000	31 มี.ค.60	ปิดโครงการ	คืนเงินเข้า กองทุนแล้ว
15	โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)	ฟสส.(อจ). สสว.	3,000,000	30 ก.ย.59	ปิดโครงการ	คืนเงินเข้า กองทุนแล้ว
16	โครงการจัดงาน SMEs National Awards ภาคการผลิต การค้าและบริการ	ฟสส.(อจ). สสว.	5,000,000	30 ก.ย.59	ปิดโครงการ	คืนเงินเข้า กองทุนแล้ว
17	โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-stop Service Center : OSS)	ฟตป.(คท). สสว.	40,475,000	31 ธ.ค.59	ปิดโครงการ	คืนเงินเข้า กองทุนแล้ว
18	งานดำเนินการตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ	ฟรท.สสว.	5,000,000	30 ก.ย.59	ปิดโครงการ	คืนเงินเข้า กองทุนแล้ว

ปีงบประมาณ 2559					การดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ	การเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุดโครงการ
19	งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ	ฟรท.สสว.	5,000,000	30 ก.ย.59	ปิดโครงการ	คืนเงินเข้ากองทุนแล้ว
20	งานดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบคณะทำงานอาเซียนด้าน SMEs (ASEAN SME Agencies Working Group : ASEAN SMEWG)	ฟรท.สสว.	5,000,000	30 ก.ย.59	ปิดโครงการ	คืนเงินเข้ากองทุนแล้ว
21	งานพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ฟขท.สสว.	9,326,400	30 ก.ย.59	ปิดโครงการ	คืนเงินเข้ากองทุนแล้ว
22	งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	ฟทบ.สสว.	5,640,000	30 ก.ย.59	ปิดโครงการ	คืนเงินเข้ากองทุนแล้ว
23	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายของรัฐ	ฟอก.สสว.	10,000,000	30 ก.ย.59	ปิดโครงการ	คืนเงินเข้ากองทุนแล้ว
24	งานสนับสนุนการวางแผนองค์กร	ฟทก.สสว.	1,000,000	30 ก.ย.59	ปิดโครงการ	คืนเงินเข้ากองทุนแล้ว
25	โครงการชดเชยดอกเบี้ยในโครงการ SMEs Power เพื่อวันใหม่แก่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(รพว.)	ฟสส.(ทป). สสว.	77,386,000	30 ก.ย.59	ปิดโครงการ	คืนเงินเข้ากองทุนแล้ว
26	โครงการชดเชยดอกเบี้ยในโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยปี 2553 แก่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (รพว.)	ฟสส.(ทป). สสว.	59,180,000	30 ก.ย.59	ปิดโครงการ	คืนเงินเข้ากองทุนแล้ว
27	โครงการสร้างนักการค้ามืออาชีพ (Trading Entrepreneur)	ฟนพ.สสว.	41,130,000	31 มี.ค.60	ปิดโครงการ	คืนเงินเข้ากองทุนแล้ว
28	โครงการแฟรนไชส์ไทยสู่ตลาดโลก	พค.	48,730,000	31 มี.ค.60	ปิดโครงการ	คืนเงินเข้ากองทุนแล้ว

งาน-โครงการ ปีงบประมาณ 2560 ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ทั้งหมดอยู่ระหว่างการสรุปค่าใช้จ่ายงบประมาณและการขออนุมัติปิดโครงการ

ปีงบประมาณ 2560					การดำเนินงานเมื่อ สิ้นสุดโครงการ	การเบิกจ่ายเมื่อ สิ้นสุดโครงการ
1	งานจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	ผนพ. สสว.	3,000,000	30 ก.ย.60	รออนุมัติ ปิดโครงการ	อยู่ระหว่าง สรุปค่าใช้จ่าย
2	งานจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา รายพื้นที่	ผนพ. สสว.	7,258,600	30 ก.ย.60	รออนุมัติ ปิดโครงการ	อยู่ระหว่าง สรุปค่าใช้จ่าย
3	งานดำเนินการตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ	ผนท.สสว.	5,000,000	30 ก.ย.60	รออนุมัติ ปิดโครงการ	อยู่ระหว่าง สรุปค่าใช้จ่าย
4	งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ	ผนท.สสว.	5,000,000	30 ก.ย.60	รออนุมัติ ปิดโครงการ	อยู่ระหว่าง สรุปค่าใช้จ่าย
5	งานดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบคณะทำงานอาเซียนด้าน SMEs (ASEAN SME Agencies Working Group : ASEAN SMEWG)	ผนท.สสว.	15,000,000	30 ก.ย.60	รออนุมัติ ปิดโครงการ	อยู่ระหว่าง สรุปค่าใช้จ่าย
6	งานจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูล SMEs ประเทศไทย ประจำปี	ผขท.สสว.	11,000,000	30 ก.ย.60	รออนุมัติ ปิดโครงการ	อยู่ระหว่าง สรุปค่าใช้จ่าย
7	งานจัดทำรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี	ผวต. สสว.	3,000,000	30 ก.ย.60	รออนุมัติ ปิดโครงการ	อยู่ระหว่าง สรุปค่าใช้จ่าย
8	งานจัดทำดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจสำหรับผู้ประกอบการ SMEs	ผวต. สสว.	6,100,000	30 ก.ย.60	รออนุมัติ ปิดโครงการ	อยู่ระหว่าง สรุปค่าใช้จ่าย
9	โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up)	ผตป(คต). สสว.	200,000,000	30 ก.ย.60	รออนุมัติ ปิดโครงการ	อยู่ระหว่าง สรุปค่าใช้จ่าย
10	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level)	ผสส.(อล). สสว.	144,000,000	30 ก.ย.60	รออนุมัติ ปิดโครงการ	อยู่ระหว่าง สรุปค่าใช้จ่าย
11	โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME	ผตป(คต). สสว.	60,000,000	30 ก.ย.60	รออนุมัติ ปิดโครงการ	อยู่ระหว่าง สรุปค่าใช้จ่าย
12	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล	ผตป(คต). สสว.	20,000,000	30 ก.ย.60	รออนุมัติ ปิดโครงการ	อยู่ระหว่าง สรุปค่าใช้จ่าย

ปีงบประมาณ 2560					การดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ	การเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุดโครงการ
13	โครงการพัฒนาสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champion)	ฟตป(คก)สสว.	46,000,000	30 ก.ย.60	รออนุมัติ ปิดโครงการ	อยู่ระหว่าง สรุปค่าใช้จ่าย
14	โครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	ฟปค.สสว.	79,000,000	30 ก.ย.60	รออนุมัติ ปิดโครงการ	อยู่ระหว่าง สรุปค่าใช้จ่าย
15	โครงการพัฒนาผู้ประกอบการในงานศิลปาชีพตามแนวพระราชดำริ	ฟปค.สสว.	20,000,000	30 ก.ย.60	รออนุมัติ ปิดโครงการ	อยู่ระหว่าง สรุปค่าใช้จ่าย
16	โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ	ฟปค.สสว.	6,000,000	30 ก.ย.60	รออนุมัติ ปิดโครงการ	อยู่ระหว่าง สรุปค่าใช้จ่าย
17	โครงการพัฒนาช่องทางทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ SME	ฟสส.(อล). สสว.	53,000,000	30 ก.ย.60	รออนุมัติ ปิดโครงการ	อยู่ระหว่าง สรุปค่าใช้จ่าย
18	โครงการชดเชยดอกเบี้ยในโครงการ SMEs Power เพื่อวันใหม่แก่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(รพว.)	ฟสส.(ทป). สสว.	25,817,800	30 ก.ย.60	รออนุมัติ ปิดโครงการ	อยู่ระหว่าง สรุปค่าใช้จ่าย
19	โครงการชดเชยดอกเบี้ยในโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยปี 2553 แก่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (รพว.)	ฟสส.(ทป). สสว.	24,355,200	30 ก.ย.60	รออนุมัติ ปิดโครงการ	อยู่ระหว่าง สรุปค่าใช้จ่าย
20	โครงการศึกษารูปแบบการส่งเสริม SME กลุ่มธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business) กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตร	ฟนพ. สสว.	3,000,000	30 ก.ย.60	รออนุมัติ ปิดโครงการ	อยู่ระหว่าง สรุปค่าใช้จ่าย
21	โครงการศึกษารูปแบบการส่งเสริม SME ในด้านเทคโนโลยี (Frugal Business) กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตร	ฟนพ. สสว.	3,000,000	30 ก.ย.60	รออนุมัติ ปิดโครงการ	อยู่ระหว่าง สรุปค่าใช้จ่าย
22	โครงการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Doing Business)	ฟนพ. สสว.	30,000,000	30 ก.ย.60	รออนุมัติ ปิดโครงการ	อยู่ระหว่าง สรุปค่าใช้จ่าย
23	โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-stop Service Center : OSS)	ฟตป(คก).สสว.	47,925,000	30 ก.ย.60	รออนุมัติ ปิดโครงการ	อยู่ระหว่าง สรุปค่าใช้จ่าย
24	งานพัฒนาศูนย์ข้อมูล SME Knowledge Center	ฟตป(คก).สสว.	5,000,000	30 ก.ย.60	รออนุมัติ ปิดโครงการ	อยู่ระหว่าง สรุปค่าใช้จ่าย



ปีงบประมาณ 2560					การดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ	การเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุดโครงการ
25	โครงการประกวด SMEs National & Start up Awards	ฝสส.(อ). สสว.	11,000,000	30 ก.ย.60	รออนุมัติ ปิดโครงการ	อยู่ระหว่าง สรุปค่าใช้จ่าย
26	โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME	ฝสส.(อ). สสว.	140,000,000	30 ก.ย.60	รออนุมัติ ปิดโครงการ	อยู่ระหว่าง สรุปค่าใช้จ่าย
27	งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	ฝทบ.สสว.	10,000,000	30 ก.ย.60	รออนุมัติ ปิดโครงการ	อยู่ระหว่าง สรุปค่าใช้จ่าย
28	งานพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ฝทท.สสว.	4,900,000	30 ก.ย.60	รออนุมัติ ปิดโครงการ	อยู่ระหว่าง สรุปค่าใช้จ่าย
29	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายของรัฐ	ฝอก.สสว.	20,000,000	30 ก.ย.60	รออนุมัติ ปิดโครงการ	อยู่ระหว่าง สรุปค่าใช้จ่าย

ปีงบประมาณ 2561					สถานะการดำเนินงาน	สถานะการเบิกจ่าย
1	งานจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	ฝนพ. สสว.	2,250,000	30 ก.ย.61	เปิดโครงการแล้ว	-
2	งานจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา รายพื้นที่	ฝนพ. สสว.	6,875,000	30 ก.ย.61	เปิดโครงการแล้ว	-
3	งานดำเนินการตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ	ฝรท.สสว.	5,000,000	30 ก.ย.61	เปิดโครงการแล้ว	-
4	งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ	ฝรท.สสว.	5,000,000	30 ก.ย.61	เปิดโครงการแล้ว	-
5	งานดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบคณะทำงานอาเซียนด้าน SMEs (ASEAN SME Agencies Working Group : ASEAN SMEWG)	ฝรท.สสว.	15,000,000	30 ก.ย.61	เปิดโครงการแล้ว	-
6	งานจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูล SMEs ประเทศไทย ประจำปี	ฝทท.สสว.	11,000,000	30 ก.ย.61	เปิดโครงการแล้ว	-
7	งานจัดทำรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี	ฝวต. สสว.	3,000,000	30 ก.ย.61	เปิดโครงการแล้ว	-
8	งานจัดทำดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจสำหรับผู้ประกอบการ SMEs	ฝวต. สสว.	6,848,000	30 ก.ย.61	เปิดโครงการแล้ว	-

ปีงบประมาณ 2561					สถานะการดำเนินงาน	สถานะการเบิกจ่าย
9	โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up)	ฟตป(คต). สสว.	141,510,000	30 ก.ย.61	เปิดโครงการแล้ว	-
10	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level)	ฟสส.(อล). สสว.	144,000,000	30 ก.ย.61	ยังไม่เปิดโครงการ	-
11	โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME	ฟตป(คต). สสว.	60,000,000	30 ก.ย.61	เปิดโครงการแล้ว	-
12	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล	ฟตป(คต). สสว.	20,880,000	30 ก.ย.61	เปิดโครงการแล้ว	-
13	โครงการพัฒนาสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ในการก้าวสู่ Thailand 4.0	ฟตป(คก).สสว.	50,000,000	30 ก.ย.61	เปิดโครงการแล้ว	-
14	โครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	ฟปค.สสว.	79,000,000	30 ก.ย.61	ยังไม่เปิดโครงการ	-
15	โครงการพัฒนาผู้ประกอบการในงานศิลปาชีพตามแนวพระราชดำริ	ฟปค.สสว.	25,000,000	30 ก.ย.61	ยังไม่เปิดโครงการ	-
16	โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ	ฟปค.สสว.	4,000,000	30 ก.ย.61	เปิดโครงการแล้ว	-
17	โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ SME	ฟสส.(อล). สสว.	40,760,900	30 ก.ย.61	ยังไม่เปิดโครงการ	-
18	โครงการศึกษาการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	ฟนพ. สสว.	3,000,000	30 ก.ย.61	ยังไม่เปิดโครงการ	-
19	โครงการศึกษารูปแบบการส่งเสริม SME กลุ่มธุรกิจการเกษตร: กรณีศึกษาการพัฒนาธุรกิจเกษตรเพื่อรองรับเกษตรกรรม 4.0 (Farming 4.0)	ฟนพ. สสว.	3,000,000	30 ก.ย.61	ยังไม่เปิดโครงการ	-
20	งานติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริม SME	ฟตป.(กร)	11,000,000	30 ก.ย.61	เปิดโครงการแล้ว	-
21	งานบริหารจัดการกองทุนร่วมลงทุน	ฟสส.(ทป)	1,000,000	30 ก.ย.61	ยังไม่เปิดโครงการ	-
22	โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-stop Service Center: OSS)	ฟตป(คก).สสว.	89,710,000	30 ก.ย.61	เปิดโครงการแล้ว	-

ปีงบประมาณ 2561					สถานะการดำเนินงาน	สถานะการเบิกจ่าย
23	งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center)	ฟตป(คก).สสว.	5,000,000	30 ก.ย.61	เปิดโครงการแล้ว	-
24	โครงการประกวด SME National Awards & Start Up Awards	ฟปค.สสว.	11,000,000	30 ก.ย.61	ยังไม่เปิดโครงการ	-
25	โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME	ฟสส.(อล).สสว.	112000000	30 ก.ย.61	เปิดโครงการแล้ว	-
26	งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	ฟทบ.สสว.	6,375,000	30 ก.ย.61	เปิดโครงการแล้ว	-
27	งานพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ	ฟพท.สสว.	6,200,000	30 ก.ย.61	เปิดโครงการแล้ว	-
28	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายของรัฐ	ฟวก.สสว.	14,000,000	30 ก.ย.61	เปิดโครงการแล้ว	-
29	งานสนับสนุนและวางแผนองค์กร	ฟทก.สสว.	1,600,000	30 ก.ย.61	ยังไม่เปิดโครงการ	-
30	โครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม	ฟสส.(ทป)สสว.	10,600,000	30 ก.ย.61	ยังไม่เปิดโครงการ	-
31	โครงการส่งเสริมความรู้ให้กับ SMEs ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	ฟวต.สสว.	500,000,000	30 ก.ย.61	เปิดโครงการแล้ว	-

ในปี 2559-2560 คงเหลืองาน/โครงการ ที่ยังดำเนินงานจำนวน 7 งาน/โครงการ ดังนี้

ปีงบประมาณ 2559					การดำเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับแผน ณ เดือน ก.ย.60		การใช้จ่ายเงินเมื่อเปรียบเทียบกับแผน ณ เดือน ก.ย.60	
ลำดับ	งาน – โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผล (ร้อยละ)	ผลความคืบหน้า	ผล (ร้อยละ)	ผลความคืบหน้า
1	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level)	มร.ฟสส.(อล).สสว.	200,000,000	31 ธ.ค.60	64.19	☹️	53.44	☹️

ปีงบประมาณ 2559					การดำเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับแผน เดือน ก.ย.60		การใช้จ่ายเงินเมื่อเปรียบเทียบกับแผน เดือน ก.ย.60	
ลำดับ	งาน – โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผล (ร้อยละ)	ผลความคืบหน้า	ผล (ร้อยละ)	ผลความคืบหน้า
2	โครงการประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชน	พช. ททท. ปตท. ฟลส.(ทป). สสว.	100,000,000	31 ธ.ค.60	97.02	😊	44.58	😞
3	โครงการคูปองนวัตกรรมเพื่อพัฒนา SMEs สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนระยะต่อเนื่อง	สนช.	15,000,000	31 มี.ค.61	82.50	😊	100.00	😊
4	โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs	กสอ. มทส.(ธัญบุรี) ธพว. ฟลส.(ทป). สสว.	630,000,000	31 ธ.ค.60	87.33	😊	78.88	😐
5	โครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	ฝอก.(พพ). สสว.	1,000,000,000	31 ธ.ค.60	78.68	😐	35.19	😞
6	โครงการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	ฝอก.(พพ). สสว.	2,000,000,000	31 ธ.ค.61	83.89	😊	30.15	😞
7	งานติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริม SME	ฝตป.(กร) สสว.	22,235,000	30 ก.ย.61	82.90	😊	32.14	😞

หมายเหตุ : คณะอนุกรรมการบริหาร อนุมัติการขยายเวลาการดำเนินโครงการ ดังนี้

1) ลำดับที่ 1 ให้ขยายระยะเวลา เป็นสิ้นสุด เดือน ธ.ค.60 ในคราวการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 26 มิ.ย.60 2) ลำดับที่ 2 ให้ขยายระยะเวลา เป็นสิ้นสุด เดือน ธ.ค.60 ในคราวการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 29 พ.ค.60 3) ลำดับที่ 3 ให้ขยายระยะเวลา เป็นสิ้นสุด เดือน มี.ค.61 ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 19 ม.ค.60 4) ลำดับที่ 4 ให้ขยายระยะเวลา เป็นสิ้นสุด เดือน ธ.ค.60 ในคราวการประชุมครั้งที่ 5/2560 วันที่ 1 ก.ย.60 และ 5) ลำดับที่ 7 ให้ขยายระยะเวลา เป็นสิ้นสุด เดือน ก.ย.61 ในคราวการประชุมครั้งที่ 5/2560 วันที่ 1 ก.ย.60

⊗ **ล่าช้ากว่าแผนงาน**

😊 **ใกล้เคียงกับแผนงาน**

☺ **เป็นไปตามแผนงาน /เกินกว่าแผน**

**ร้อยละ 0-59**

**ร้อยละ 60-79**

**ร้อยละ 80 -100**

**สรุปรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ  
และความคืบหน้าการดำเนินงาน - โครงการ  
ของสำนักงาน**

**ณ  
ก.ย.60**

## สรุปรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและความคืบหน้างาน/โครงการ ของสำนักงาน ปี 2560 (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2560)

ลำดับ	งาน-โครงการ	ที่มาของงบประมาณ (บาท)			ความคืบหน้าการใช้เงินของหน่วยงาน ณ เดือน ก.ย.60 หมายเหตุ:คำนวณ % ใช้จ่ายจริง เทียบกับแผน				ความคืบหน้าการดำเนินงาน ณ เดือน ก.ย.60		กำหนด สิ้นสุด โครงการ
		สำนักงานประมาณ	กองทุน ส่งเสริม SMEs	รวมทั้งสิ้น	แผนเงินสะสม		เบิกจ่ายจากกองทุน		แผน (%)	พา (%)	
					(บาท)	(%)	(บาท)	(%)			
รวมงาน/โครงการของสำนักงาน ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 31 โครงการ		861,950,600.00	132,136,000.00	994,086,600.00	992,823,600.00	99.87	287,414,094.66	28.95	99.35	86.73	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานส่งเสริม SME		55,358,600.00	-	55,358,600.00	55,358,600.00	100.00	27,583,546.36	0.00	88.89	85.37	
1)	งานจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	3,000,000.00	-	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	1,393,069.47	46.44	100.00	100.00	30 ก.ย. 60
2)	งานจัดทำยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา/รายพื้นที่/รายประเด็น	7,258,600.00	-	7,258,600.00	7,258,600.00	100.00	4,674,362.58	64.40	100.00	100.00	30 ก.ย. 60
3)	งานดำเนินการตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ	5,000,000.00	-	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	2,684,480.91	53.69	100.00	100.00	30 ก.ย. 60
4)	งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ	5,000,000.00	-	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	3,013,089.50	60.26	100.00	100.00	30 ก.ย. 60
5)	งานดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบคณะทำงานอาเซียนด้าน SMEs (ASEAN SME Agencies Working Group : ASEAN SMEWG)	15,000,000.00	-	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00	6,717,778.60	44.79	100.00	100.00	30 ก.ย. 60
6)	งานจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูล SMEs ประเทศไทย ประจำปี	11,000,000.00	-	11,000,000.00	11,000,000.00	100.00	3,641,107.40	33.10	100.00	90.87	30 ก.ย. 60
7)	งานจัดทำรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี	3,000,000.00	-	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	298,517.90	9.95	100.00	100.00	30 ก.ย. 60
8)	งานจัดทำดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	6,100,000.00	-	6,100,000.00	6,100,000.00	100.00	5,161,140.00	84.61	100.00	77.50	30 ก.ย. 60
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ผลักดันงานตามแผนการส่งเสริม SME		633,667,000.00	66,236,000.00	699,903,000.00	698,640,000.00	99.82	181,733,029.28	26.01	98.75	82.27	
9)	โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up)	139,000,000.00	10,000,000.00	149,000,000.00	149,000,000.00	100.00	39,652,272.52	0.00	100.00	100.00	30 ก.ย. 60
10)	โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level)	144,000,000.00	-	144,000,000.00	144,000,000.00	100.00	22367010.00		100.00	98.99	30 ก.ย. 60
11)	โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME	60,000,000.00	-	60,000,000.00	60,000,000.00	100.00	18,487,919.44	30.81	100.00	99.20	30 ก.ย. 60
12)	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ผลิตภาค	20,000,000.00	-	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	19,798,355.00	98.99	100.00	99.17	30 ก.ย. 60
13)	โครงการพัฒนาสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions)	46,000,000.00	-	46,000,000.00	46,000,000.00	100.00	15,075,594.53	32.77	100.00	100.00	30 ก.ย. 60

สรุปรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและความคืบหน้างาน/โครงการ ของสำนักงาน ปี 2560 (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2560)

ลำดับ	งาน-โครงการ	ที่มาของงบประมาณ (บาท)			ความคืบหน้าการใช้เงินของหน่วยงาน ณ เดือน ก.ย.60 หมายเหตุ:คำนวณ % ใช้จ่ายจริง เทียบกับแผน				ความคืบหน้าการดำเนินงาน ณ เดือน ก.ย.60		กำหนด สิ้นสุด โครงการ
		สำนักงานประมาณ	กองทุน ส่งเสริม SMEs	รวมทั้งสิ้น	แผนเงินสะสม		เบิกจ่ายจากกองทุน		แผน (%)	ผล (%)	
					(บาท)	(%)	(บาท)	(%)			
รวมงาน/โครงการของสำนักงาน ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 31 โครงการ		861,950,600.00	132,136,000.00	994,086,600.00	992,823,600.00	99.87	287,414,094.66	28.95	99.35	86.73	
14)	โครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	79,000,000.00	-	79,000,000.00	79,000,000.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	30 ก.ย. 60
15)	โครงการพัฒนาผู้ประกอบการในงานศิลปาชีพตามแนวพระราชดำริ	20,000,000.00	-	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	6,000,000.00	30.00	100.00	100.00	30 ก.ย. 60
16)	โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนตามแนวพระราชดำริ	6,000,000.00	-	6,000,000.00	4,737,000.00	78.95	4,200,000.00	88.66	100.00	100.00	30 ก.ย. 60
17)	โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ SME	32,764,000.00	20,236,000.00	53,000,000.00	53,000,000.00	100.00	6,958,962.48	13.13	100.00	99.17	30 ก.ย. 60
18)	โครงการชดเชยดอกเบี้ยในโครงการ SMEs Power เพื่อวันใหม่ แก่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (รพว.)	25,817,800.00	-	25,817,800.00	25,817,800.00	100.00	0.00	0.00	80.00	0.00	31 ธ.ค. 60
19)	โครงการชดเชยดอกเบี้ยในโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยปี 2553 แก่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (รพว.)	24,355,200.00	-	24,355,200.00	24,355,200.00	100.00	7,085,996.80	29.09	100.00	100.00	30 ก.ย. 60
20)	โครงการศึกษารูปแบบการส่งเสริม SME กลุ่มธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business) กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตร	-	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	2,082,791.49	69.43	100.00	100.00	30 ก.ย. 60
21)	โครงการศึกษารูปแบบการส่งเสริม SME ในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมกรณีศึกษาเทคโนโลยีชาวบ้าน (Frugal Innovation)	-	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	1,902,461.70	63.42	100.00	100.00	30 ก.ย. 60
22)	โครงการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Doing Business)	-	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00	30,000,000.00	100.00	100.00	100.00	30 ก.ย. 60
23)	งานติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริม SME	22,350,000.00	-	22,350,000.00	22,350,000.00	100.00	7,182,770.54	32.14	100.00	82.90	30 ก.ย. 61
24)	งานบริหารจัดการกองทุนร่วมลงทุน	14,380,000.00	-	14,380,000.00	14,380,000.00	100.00	938,894.78	6.53	100.00	36.86	30 ก.ย. 60
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างการเข้าถึงบริการเพื่อพัฒนา SME		172,925,000.00	31,000,000.00	203,925,000.00	203,925,000.00	100.00	65,953,827.92	32.34	100.00	96.83	
25)	โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-stop Service Center : OSS)	47,925,000.00	-	47,925,000.00	47,925,000.00	100.00	21,437,790.13	44.73	100.00	87.30	30 ก.ย. 60

สรุปรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและความคืบหน้างาน/โครงการ ของสำนักงาน ปี 2560 (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2560)

ลำดับ	งาน-โครงการ	ที่มาของงบประมาณ (บาท)			ความคืบหน้าการใช้เงินของหน่วยงาน ณ เดือน ก.ย.60 หมายเหตุ:คำนวณ % ใช้จ่ายจริง เทียบกับแผน				ความคืบหน้าการดำเนินงาน ณ เดือน ก.ย.60		กำหนด สิ้นสุด โครงการ
		สำนักงานประมาณ	กองทุน ส่งเสริม SMEs	รวมทั้งสิ้น	แผนเงินสะสม		เบิกจ่ายจากกองทุน		แผน (%)	ผล (%)	
					(บาท)	(%)	(บาท)	(%)			
รวมงาน/โครงการของสำนักงาน ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 31 โครงการ		861,950,600.00	132,136,000.00	994,086,600.00	992,823,600.00	99.87	287,414,094.66	28.95	99.35	86.73	
26)	งานพัฒนาศูนย์ข้อมูล SME Knowledge Center	5,000,000.00	-	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	2,357,763.70	47.16	100.00	100.00	30 ก.ย. 60
27)	โครงการจัดงาน SME National Awards & Start up Awards	8,000,000.00	3,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	100.00	7,379,657.41	67.09	100.00	100.00	30 ก.ย. 60
28)	โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME	112,000,000.00	28,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00	100.00	34,778,616.68	24.84	100.00	100.00	30 ก.ย. 60
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เพิ่มศักยภาพองค์กร		-	34,900,000.00	34,900,000.00	34,900,000.00	100.00	12,143,691.10	34.80	100.00	72.19	
29)	งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	-	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	3,507,640.53	35.08	100.00	60.25	30 ก.ย. 60
30)	งานพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	4,900,000.00	4,900,000.00	4,900,000.00	100.00	1,433,064.00	29.25	100.00	62.33	30 ก.ย. 60
31)	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจ และนโยบายของรัฐ	-	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	7,202,986.57	36.01	100.00	94.00	30 ก.ย. 60

หมายเหตุ : 1) ที่มาของงบประมาณ จาก สำนักงานประมาณ หมายถึง ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

2) การเบิกจ่ายที่เกินกว่าร้อยละ 100 มาจากการที่มีการเบิกจ่ายเงินออกจากกองทุนที่มากกว่าแผนการใช้จ่ายเงินในเดือนนั้นๆ โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินเป็นงวดๆ ตาม MOU



สรุปรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและความคืบหน้างาน/โครงการตามแผนภารกิจพื้นฐานของสำนักงาน ปี 2559 (ข้อมูล ณ สิ้นสุดโครงการ)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ที่มาของงบประมาณ (บาท)			ความคืบหน้าการใช้เงินของหน่วยงาน ณ สิ้นสุดโครงการ หมายเหตุ:ค่าวน % ใช้จ่ายจริง เทียบกับแผน				ความคืบหน้าการดำเนินงาน ณ สิ้นสุดโครงการ		กำหนด สิ้นสุด โครงการ
		สำนักงบประมาณ	กองทุน ส่งเสริม SMEs	รวมทั้งสิ้น	แผนเงินสะสม		เบิกจ่ายจากกองทุน		แผน (%)	ผล (%)	
					(บาท)	(%)	(บาท)	(%)			
งาน/โครงการตามแผนภารกิจพื้นฐานของสำนักงาน ปี 2559 จำนวน 20 โครงการ		96,726,400.00	40,475,000.00	137,201,400.00	111,978,786.25	81.62	98,689,460.82	88.13	95.59	95.64	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : วางแผนและจัดทำยุทธศาสตร์การส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม		37,760,000.00	-	37,760,000.00	37,760,000.00	100.00	27,841,052.50	73.73	90.66	95.09	
1)	งานจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม	3,000,000.00	-	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	2,628,177.00	87.61	25.26	63.25	30 ก.ย. 59
2)	งานจัดทำยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา/รายพื้นที่	7,260,000.00	-	7,260,000.00	7,260,000.00	100.00	6,793,925.00	93.58	100.00	100.00	30 ก.ย. 59
3)	งานจัดทำรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม ประจำปี	3,000,000.00	-	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	1,519,838.00	50.66	100.00	100.00	30 ก.ย. 59
4)	งานจัดทำดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจสำหรับ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	4,000,000.00	-	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	3,953,950.00	98.85	100.00	97.50	30 ก.ย. 59
5)	งานจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูล SMEs ประเทศไทย ประจำปี	11,000,000.00	-	11,000,000.00	11,000,000.00	100.00	4,326,706.60	39.33	100.00	100.00	30 ก.ย. 59
6)	โครงการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลผลิตภาพการผลิต ของ SMEs	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	1,711,850.00	85.59	100.00	100.00	30 ก.ย. 59
7)	งานติดตามประเมินผลงบประมาณการส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	6,000,000.00	-	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00	5,690,575.90	94.84	100.00	100.00	30 ก.ย. 59
8)	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการติดตามผลการ ดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	1,500,000.00	-	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	1,216,030.00	81.07	100.00	100.00	30 ก.ย. 59
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ให้ความช่วยเหลือ อดทนุ สนับสนุนและ ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม		18,000,000.00	40,475,000.00	58,475,000.00	33,252,386.25	56.87	33,928,589.79	102.03	97.31	90.90	
9)	งานบริหารจัดการกองทุนร่วมลงทุน	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	1,985,000.00	99.25	100.00	100.00	30 ก.ย. 59
10)	โครงการประเมินศักยภาพในการแข่งขัน SMEs (SMEs Scoring)	8,000,000.00	-	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00	4,897,760.89	61.22	100.00	88.50	31 มี.ค. 60
11)	โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)	3,000,000.00	-	3,000,000.00	2,652,200.00	88.41	2,766,380.15	104.31	100.00	91.62	30 ก.ย. 59
12)	โครงการจัดงาน SMEs National Awards ทาการ ผลิต การค้าและบริการ	5,000,000.00	-	5,000,000.00	4,000,000.00	80.00	4,699,264.00	117.48	100.00	100.00	30 ก.ย. 59
13)	โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-stop Service Center : OSS)	-	40,475,000.00	40,475,000.00	16,600,186.25	41.01	19,580,184.75	117.95	86.55	74.37	31 ธ.ค. 59

สรุปรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและความคืบหน้างาน/โครงการตามแผนภารกิจพื้นฐานของสำนักงาน ปี 2559 (ข้อมูล ณ สิ้นสุดโครงการ)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ที่มาของงบประมาณ (บาท)			ความคืบหน้าการใช้เงินของหน่วยงาน ณ สิ้นสุดโครงการ หมายเหตุ:ค่าวน % ใช้จ่ายจริง เทียบกับแผน				ความคืบหน้าการดำเนินงาน ณ สิ้นสุดโครงการ		กำหนด สิ้นสุด โครงการ
		สำนักงบประมาณ	กองทุน ส่งเสริม SMEs	รวมทั้งสิ้น	แผนเงินสะสม		เบิกจ่ายจากกองทุน		แผน (%)	ผล (%)	
					(บาท)	(%)	(บาท)	(%)			
งาน/โครงการตามแผนภารกิจพื้นฐานของสำนักงาน ปี 2559 จำนวน 20 โครงการ		96,726,400.00	40,475,000.00	137,201,400.00	111,978,786.25	81.62	98,689,460.82	88.13	95.59	95.64	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ		15,000,000.00	-	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00	14,231,093.86	94.87	100.00	100.00	
14)	งานดำเนินการตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ	5,000,000.00	-	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	4,873,564.73	97.47	100.00	100.00	30 น.ย. 59
15)	งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ	5,000,000.00	-	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	4,665,215.88	93.30	100.00	100.00	30 น.ย. 59
16)	งานดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบคณะทำงานอาเซียน ด้าน SMEs (ASEAN SME Agencies Working Group : ASEAN SMEWG)	5,000,000.00	-	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	4,692,313.25	93.85	100.00	100.00	30 น.ย. 59
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร		25,966,400.00	-	25,966,400.00	25,966,400.00	100.00	22,688,724.67	87.38	100.00	99.38	
17)	งานพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	9,326,400.00	-	9,326,400.00	9,326,400.00	100.00	9,261,669.00	99.31	100.00	97.50	30 น.ย. 59
18)	งานพัฒนาศักยภาพกรมบัญชี	5,640,000.00	-	5,640,000.00	5,640,000.00	100.00	2,866,161.10	50.82	100.00	100.00	30 น.ย. 59
19)	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจ และนโยบายของรัฐ	10,000,000.00	-	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	9,596,803.85	95.97	100.00	100.00	30 น.ย. 59
20)	งานสนับสนุนการวางแผนขององค์กร	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	964,090.72	96.41	100.00	100.00	30 น.ย. 59

หมายเหตุ : ที่มาของงบประมาณ จาก สำนักงบประมาณ หมายถึง ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

สรุปรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและความคืบหน้างาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานของสำนักงาน ปี 2558 (ข้อมูล ณ สิ้นสุดโครงการ)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ที่มาของงบประมาณ (บาท)			ความคืบหน้าการใช้เงินของหน่วยงาน ณ สิ้นสุดโครงการ หมายเหตุ:ค่าตัวเลข % ใช้จ่ายจริง เทียบกับแผน				ความคืบหน้าการดำเนินงาน ณ สิ้นสุดโครงการ		กำหนด สิ้นสุด โครงการ
		สำนักงานประมาณ	กองทุน ส่งเสริม SMEs	รวมทั้งสิ้น	แผนเงินสะสม		เบิกจ่ายจากกองทุน		แผน (%)	ผล (%)	
					(บาท)	(%)	(บาท)	(%)			
รวมงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานของสำนักงาน ปี 2558 จำนวน 23 โครงการ		79,000,000.00	-	79,000,000.00	79,000,000.00	100.00	56,783,855.98	71.88	100.00	92.22	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : วางแผนและจัดทำยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม		35,000,000.00	-	35,000,000.00	35,000,000.00	100.00	25,879,246.17	73.94	100.00	92.25	
1)	งานจัดทำร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม (พ.ศ. 2560 - 2564)	3,000,000.00	-	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	140,664.40	4.69	100.00	100.00	30 ก.ย. 58
2)	งานจัดทำยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	1,900,000.00	95.00	100.00	100.00	30 ก.ย. 58
3)	งานประสานและกำกับกำกับการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติ การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	500,000.00	-	500,000.00	500,000.00	100.00	19,068.10	3.81	100.00	60.00	30 ก.ย. 58
4)	โครงการจัดทำมาตรการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในพื้นที่ชายแดน	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	1,913,866.00	95.69	100.00	100.00	30 ก.ย. 58
5)	โครงการศึกษาและจัดทำมาตรการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อมตามขนาดของธุรกิจ	2,500,000.00	-	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	2,290,000.00	91.60	100.00	100.00	30 ก.ย. 58
6)	งานจัดทำรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อม ประจำปี	3,000,000.00	-	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	2,578,303.90	85.94	100.00	100.00	30 ก.ย. 58
7)	งานจัดทำดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจสำหรับผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	4,000,000.00	-	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	3,952,706.00	98.82	100.00	93.00	30 ก.ย. 58
8)	งานจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูล SMEs ประเทศไทย ประจำปี	10,000,000.00	-	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	6,785,395.77	67.85	100.00	100.00	30 ก.ย. 58
9)	โครงการจัดทำประกาศกระทรวง กำหนด "กิจการอื่น" ตาม มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	1,774,808.00	88.74	100.00	90.00	30 ก.ย. 58
10)	งานติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม	1,500,000.00	-	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	463,786.00	30.92	100.00	64.00	30 ก.ย. 58
11)	งานติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	1,500,000.00	-	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	1,314,433.00	87.63	100.00	100.00	30 ก.ย. 58
12)	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการติดตามผลการดำเนินงาน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (งบประมาณใน และนอกกองทุน)	3,000,000.00	-	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	2,746,215.00	91.54	100.00	100.00	30 ก.ย. 58
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ให้ความช่วยเหลือ อุดหนุน สนับสนุนและส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม		14,000,000.00	-	14,000,000.00	14,000,000.00	100.00	9,394,605.00	67.10	100.00	89.80	
13)	งานพัฒนาศูนย์ข้อมูล SMEs Knowledge Center	2,350,000.00	-	2,350,000.00	2,350,000.00	100.00	2,075,216.00	88.31	100.00	100.00	30 ก.ย. 58

สรุปรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและความคืบหน้างาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานของสำนักงาน ปี 2558 (ข้อมูล ณ สิ้นสุดโครงการ)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ที่มาของงบประมาณ (บาท)			ความคืบหน้าการใช้เงินของหน่วยงาน ณ สิ้นสุดโครงการ หมายเหตุ: ค่ารวม % ใช้จ่ายจริง เทียบกับแผน				ความคืบหน้าการดำเนินงาน ณ สิ้นสุดโครงการ		กำหนด สิ้นสุด โครงการ
		สำนักงบประมาณ	กองทุน ส่งเสริม SMEs	รวมทั้งสิ้น	แผนเงินสะสม		เบิกจ่ายจากกองทุน		แผน (%)	ผล (%)	
					(บาท)	(%)	(บาท)	(%)			
รวมงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานของสำนักงาน ปี 2558 จำนวน 23 โครงการ		79,000,000.00	-	79,000,000.00	79,000,000.00	100.00	56,783,855.98	71.88	100.00	92.22	
14)	โครงการจัดงาน SMEs National Awards ภาคการผลิต การค้าและบริการ	5,000,000.00	-	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	4,977,020.00	99.54	100.00	100.00	30 ก.ย. 58
15)	โครงการ Front Service สว.	650,000.00	-	650,000.00	650,000.00	100.00	578,334.70	88.97	100.00	96.00	30 ก.ย. 58
16)	งานบริหารจัดการกองทุนร่วมลงทุน	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	19,796.00	0.99	100.00	53.00	30 ก.ย. 58
17)	โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs และพัฒนา ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน	4,000,000.00	-	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	1,744,238.30	43.61	100.00	100.00	30 ก.ย. 58
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ		15,000,000.00	-	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00	10,814,558.04	72.10	100.00	100.00	
18)	งานดำเนินการตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ	5,000,000.00	-	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	2,028,128.10	40.56	100.00	100.00	30 ก.ย. 58
19)	โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ	5,000,000.00	-	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	4,248,082.56	84.96	100.00	100.00	30 ก.ย. 58
20)	งานดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบคณะทำงานอาเซียนด้าน SMEs (ASEAN SME Agencies Working Group : ASEAN SMEWG)	5,000,000.00	-	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	4,538,347.38	90.77	100.00	100.00	30 ก.ย. 58
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร		15,000,000.00	-	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00	10,695,446.77	71.30	100.00	88.33	
21)	งานพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	676,175.12	67.62	100.00	80.00	30 ก.ย. 58
22)	งานพัฒนาศักยภาพกรมนุชชี	4,000,000.00	-	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	1,330,007.28	33.25	100.00	85.00	30 ก.ย. 58
23)	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจและ นโยบายของรัฐ	10,000,000.00	-	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	8,689,264.37	86.89	100.00	100.00	30 ก.ย. 58

หมายเหตุ : ที่มาของงบประมาณ จาก สำนักงบประมาณ หมายถึง ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

สรุปรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและความคืบหน้าโครงการที่กำลังดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ปี 2559 (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2560)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ที่มาของงบประมาณ (บาท)			ความคืบหน้าการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน ณ เดือน ก.ย.60 หมายเหตุ: ค่ารวม % ใช้จ่ายจริง เทียบกับแผน				ความคืบหน้าการดำเนินงาน ณ เดือน ก.ย.60		กำหนด สิ้นสุด โครงการ
		สำนักงานประมาณ	กองทุนส่งเสริม SMEs	รวมทั้งสิ้น	แผนเงินสะสม		เบิกจ่ายจากกองทุนฯ		แผน (%)	ผล (%)	
					(บาท)	(%)	(บาท)	(%)			
รวมโครงการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ปี 2559 จำนวน 17 โครงการ		136,566,000.00	4,567,170,000.00	4,703,736,000.00	2,438,152,550.00	1785.33	1,649,258,077.37	67.64	89.23	74.47	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : วางแผนและจัดทำยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม											
- ไม่มี -											
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ให้ความช่วยเหลือ ขุดหนุน สนับสนุนและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม		136,566,000.00	4,567,170,000.00	4,703,736,000.00	2,438,152,550.00	1785.33	1,649,258,077.37	67.64	89.23	74.47	
1)	ขุดหนุนดอกเบี้ยในโครงการ SMEs Power เพื่อวันใหม่ แก่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (รพว.)	77,386,000.00	-	77,386,000.00	77,386,000.00	100.00	77,386,000.00	100.00	100.00	100.00	30 ก.ย. 59
2)	ขุดหนุนดอกเบี้ยในโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยปี 2553 แก่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (รพว.)	59,180,000.00	-	59,180,000.00	59,180,000.00	100.00	59,180,000.00	100.00	100.00	100.00	30 ก.ย. 59
3)	โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up)	-	200,000,000.00	200,000,000.00	138,600,000.00	69.30	93,448,023.49	67.42	46.71	67.94	30 ก.ย. 60
4)	โครงการส่งเสริมและพัฒนารุทกักระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level)	-	200,000,000.00	200,000,000.00	148,740,550.00	74.37	57,684,341.63	38.78	100.00	100.00	31 ส.ค. 60
5)	โครงการประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชน	-	100,000,000.00	100,000,000.00	23,500,000.00	23.50	25,505,268.41	108.53	90.71	87.46	31 ส.ค. 60
6)	โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ SME สู่มิติระดับโลก (Global Reach)	-	85,000,000.00	85,000,000.00	72,000,000.00	84.71	85,000,000.00	118.06	79.33	51.05	30 ก.ย. 60
7)	โครงการสร้างนักการค้ามืออาชีพ (Trading Entrepreneur)	-	41,130,000.00	41,130,000.00	41,130,000.00	100.00	41,130,000.00	100.00	100.00	100.00	31 มี.ค. 60

## สรุปรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและความคืบหน้าโครงการที่กำลังดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ปี 2559 (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2560)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ที่มาของงบประมาณ (บาท)			ความคืบหน้าการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน ณ เดือน ก.ย.60 หมายเหตุ: คำนวณ % ใช้จ่ายจริง เทียบกับแผน				ความคืบหน้าการดำเนินงาน ณ เดือน ก.ย.60		กำหนด สิ้นสุด โครงการ
		สำนักงบประมาณ	กองทุนส่งเสริม SMEs	รวมทั้งสิ้น	แผนเงินสะสม		เบิกจ่ายจากกองทุนฯ		แผน (%)	ผล (%)	
					(บาท)	(%)	(บาท)	(%)			
รวมโครงการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ปี 2559 จำนวน 17 โครงการ		136,566,000.00	4,567,170,000.00	4,703,736,000.00	2,438,152,550.00	1785.33	1,649,258,077.37	67.64	89.23	74.47	
8)	โครงการกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจสร้างโอกาส SMEs ไทย เข้าถึงแหล่งทุน	-	97,310,000.00	97,310,000.00	97,002,000.00	99.68	97,310,000.00	100.32	100.00	28.76	30 ก.ย. 60
9)	โครงการแฟชั่นไทยสู่ตลาดโลก	-	48,730,000.00	48,730,000.00	48,730,000.00	100.00	48,730,000.00	100.00	100.00	100.00	31 มี.ค. 60
10)	โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย หรือ ITAP (Industrial Technology Assistance Program)	-	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	100.00	80,000,000.00	100.00	100.00	100.00	30 ก.ย. 60
11)	โครงการคุ้มครองนวัตกรรมเพื่อพัฒนา SMEs ผู้ประกอบการเศรษฐกิจอาเซียนระยะต่อเนื่อง	-	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00	15,000,000.00	100.00	100.00	68.50	31 มี.ค. 61
12)	โครงการสร้างผู้ประกอบการภาคธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ (Start-up Voucher)	-	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	50,000,000.00	100.00	100.00	70.00	30 ก.ย. 60
13)	โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์	-	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	5,000,000.00	100.00	100.00	100.00	31 ธ.ค. 59
14)	โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs	-	630,000,000.00	630,000,000.00	623,798,000.00	99.02	596,031,393.50	95.55	99.23	84.33	31 ธ.ค. 60
15)	โครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	-	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	411,900,000.00	41.19	169,855,056.85	41.24	60.75	56.72	31 ธ.ค. 60
16)	โครงการแปลงเครื่องจักรเป็นทุน และการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี	-	15,000,000.00	15,000,000.00	14,064,000.00	93.76	15,000,000.00	106.66	100.00	39.58	30 ก.ย. 60
17)	โครงการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	-	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	532,122,000.00	26.61	132,997,993.49	24.99	40.21	11.57	31 ธ.ค. 61

สรุปรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและความคืบหน้าโครงการที่กำลังดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ปี 2559 (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2560)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ที่มาของงบประมาณ (บาท)			ความคืบหน้าการใช้เงินของหน่วยงาน ณ เดือน ก.ย.60 หมายเหตุ:คำนวณ % ใช้จ่ายจริง เทียบกับแผน				ความคืบหน้าการดำเนินงาน ณ เดือน ก.ย.60		กำหนด สิ้นสุด โครงการ
		สำนักงบประมาณ	กองทุนส่งเสริม SMEs	รวมทั้งสิ้น	แผนเงินสะสม		เบิกจ่ายจากกองทุนฯ		แผน (%)	ผล (%)	
					(บาท)	(%)	(บาท)	(%)			
	รวมโครงการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ปี 2559 จำนวน 17 โครงการ	136,566,000.00	4,567,170,000.00	4,703,736,000.00	2,438,152,550.00	1785.33	1,649,258,077.37	67.64	89.23	74.47	
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ										
	-ไม่มี-										
	ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร										
	-ไม่มี-										

หมายเหตุ : 1) ที่มาของงบประมาณ จาก สำนักงบประมาณ หมายถึง ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

2) การเบิกจ่ายที่เกินกว่าร้อยละ 100 มาจากการที่มีการเบิกจ่ายเงินออกจากกองทุนที่มากกว่าแผนการใช้จ่ายเงินในเดือนนี้ๆ โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินเป็นงวดๆ ตาม MOU

สรุปรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและความคืบหน้าโครงการที่กำลังดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ปี 2558 (ข้อมูล ณ สิ้นสุดโครงการ)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ที่มาของงบประมาณ (บาท)			ความคืบหน้าการใช้เงินของหน่วยงาน ณ สิ้นสุดโครงการ หมายเหตุ:ค่าวน % ใช้จ่ายจริง เทียบกับแผน				ความคืบหน้าการดำเนินงาน ณ สิ้นสุดโครงการ		กำหนด สิ้นสุด โครงการ
		สำนัก งบประมาณ	กองทุนส่งเสริม SMEs	รวมทั้งสิ้น	แผนเงินสะสม		เบิกจ่ายจากกองทุน		แผน (%)	ผล (%)	
					(บาท)	(%)	(บาท)	(%)			
รวมโครงการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ปี 2558 จำนวน 5 โครงการ		-	300,940,000.00	300,940,000.00	300,940,000.00	100.00	300,384,187.40	99.82	100.00	99.85	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : วางแผนและจัดทำยุทธศาสตร์การ ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม											
-ไม่มี-											
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :ให้ความช่วยเหลือ อุดหนุน สนับสนุน และส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม		-	300,940,000.00	300,940,000.00	300,940,000.00	100.00	300,384,187.40	99.82	100.00	99.85	
1)	ขุดเขตดอกเบญจในโครงการ SMEs Power เพื่อ วันใหม่ แก่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (รพว.)	-	70,944,100.00	70,944,100.00	70,944,100.00	100.00	70,944,100.00	100.00	100.00	100.00	30 ก.ย. 58
2)	ขุดเขตดอกเบญจในโครงการช่วยเหลือ ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุ อุทกภัยปี 2553 แก่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (รพว.)	-	54,995,900.00	54,995,900.00	54,995,900.00	100.00	54,995,900.00	100.00	100.00	100.00	30 ก.ย. 58
3)	ส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนา ที่ยั่งยืน	-	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	100.00	59,444,187.40	99.07	100.00	100.00	30 ก.ย. 58
4)	ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพตาม แนวพระราชดำริ	-	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00	25,000,000.00	100.00	100.00	100.00	30 ก.ย. 58
5)	พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาด	-	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	100.00	90,000,000.00	100.00	100.00	99.26	31 ก.ค. 59
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ		-									
- ไม่มี -											
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการ		-									
- ไม่มี -											

หมายเหตุ : 1) ที่มาของงบประมาณ จาก สำนักงบประมาณ หมายถึง ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

2) การเบิกจ่ายที่เกินกว่าร้อยละ 100 มาจากการที่มีการเบิกจ่ายเงินออกจากกองทุนที่มากกว่าแผนการใช้จ่ายเงินในเดือนนั้นๆ โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินเป็นงวดๆ ตาม MOU



สรุปรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและความคืบหน้าโครงการที่กำลังดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริม SME ระยะเร่งด่วน ปี 2558 (ข้อมูล ณ สิ้นสุดโครงการ)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ที่มาของงบประมาณ (บาท)			ความคืบหน้าการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน ณ สิ้นสุดโครงการ หมายเหตุ:คำนวณ % ใช้จ่ายจริง เทียบกับแผน				ความคืบหน้าการดำเนินงาน ณ สิ้นสุดโครงการ		กำหนด สิ้นสุด โครงการ
		สำนักงบประมาณ	กองทุนส่งเสริม SMEs	รวมทั้งสิ้น	แผนเงินสะสม		เบิกจ่ายจากกองทุน		แผน (%)	ผล (%)	
					(บาท)	(%)	(บาท)	(%)			
	รวมโครงการตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจ SME ระยะเร่งด่วน ปี 2558	-	599,664,800.00	599,664,800.00	536,133,800.00	89.41	396,631,852.28	73.98	79.82	80.27	
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 : วางแผนและจัดทำยุทธศาสตร์การ ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	-	82,400,000.00	82,400,000.00	82,400,000.00	100.00	9,072,563.57	11.01	84.38	90.63	
1)	จัดทำฐานข้อมูล SME แห่งชาติ	-	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	100.00	1,982,584.40	4.96	100.00	100.00	31 มี.ค. 60
2)	ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME	-	42,400,000.00	42,400,000.00	42,400,000.00	100.00	7,089,979.17	16.72	68.75	81.25	31 มี.ค. 59
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 :ให้ความช่วยเหลือ อุดหนุน สนับสนุน และส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	-	517,264,800.00	517,264,800.00	453,733,800.00	87.72	387,559,288.71	85.42	94.96	93.48	
3)	สนับสนุนและพัฒนา SME ที่มีศักยภาพสูง (SME National Champion)	-	60,000,000.00	60,000,000.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	ยกเลิก โครงการ
4)	ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One - stop Service Center)	-	32,900,000.00	32,900,000.00	32,900,000.00	100.00	26,362,641.10	80.13	100.00	100.00	31 มี.ค. 59
5)	สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions)	-	87,574,400.00	87,574,400.00	87,574,400.00	100.00	71,634,004.76	81.80	100.00	98.18	30 ก.ย. 59
6)	เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อรองรับ AEC	-	7,910,000.00	7,910,000.00	7,910,000.00	100.00	6,328,000.00	80.00	91.82	91.66	31ส.ค. 60
7)	เสริมสร้างความเข้มแข็งสำหรับผู้ประกอบการ รุ่นใหม่	-	12,220,000.00	12,220,000.00	12,220,000.00	100.00	9,776,000.00	80.00	80.63	80.00	31ส.ค. 60
8)	ลงบัญชีสำหรับธุรกิจ SME	-	3,531,000.00	3,531,000.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	ยกเลิก โครงการ
9)	Innovative Packaging for SMEs	-	3,410,000.00	3,410,000.00	3,410,000.00	100.00	2,728,000.00	80.00	97.33	96.71	31ส.ค. 60
10)	สนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด	-	309,719,400.00	309,719,400.00	309,719,400.00	100.00	270,730,642.85	87.41	100.00	94.34	30 ก.ย. 59
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 :เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ - ไม่มี -	-									


สรุปรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและความคืบหน้าโครงการที่กำลังดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริม SME ระยะเร่งด่วน ปี 2558 (ข้อมูล ณ สิ้นสุดโครงการ)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ที่มาของงบประมาณ (บาท)			ความคืบหน้าการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน ณ สิ้นสุดโครงการ หมายเหตุ:คำนวณ % ใช้จ่ายจริง เทียบกับแผน				ความคืบหน้าการดำเนินงาน ณ สิ้นสุดโครงการ		กำหนด สิ้นสุด โครงการ
		สำนักงบประมาณ	กองทุนส่งเสริม SMEs	รวมทั้งสิ้น	แผนเงินสะสม		เบิกจ่ายจากกองทุนฯ		แผน (%)	ผล (%)	
					(บาท)	(%)	(บาท)	(%)			
	รวมโครงการตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจ SME ระยะเร่งด่วน ปี 2558	-	599,664,800.00	599,664,800.00	536,133,800.00	89.41	396,631,852.28	73.98	79.82	80.27	
	ยุทธศาสตร์ที่ 4 :เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการ - ไม่มี -	-									

หมายเหตุ : 1) ที่มาของงบประมาณ จาก สำนักงบประมาณ หมายถึง ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

2) การเบิกจ่ายที่เกินกว่าร้อยละ 100 มาจากการที่มีการเบิกจ่ายเงินออกจากกองทุนที่มากกว่าแผนการใช้จ่ายเงินในเดือนนั้นๆ โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินเป็นงวดๆ ตาม MOU

חכמת ארץ



## แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2560-2564)

### วิสัยทัศน์ ▶▶

“SME ไทย เด็ดโต เข้มแข็ง แข่งขันได้ในระดับสากล เพื่อเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ”

### พันธกิจ ▶▶

- 1** พัฒนาระบบนิเวศน์ให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ SME
- 2** ยกระดับขีดความสามารถ ในการประกอบธุรกิจของ SME ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมเข้าสู่การแข่งขันอย่างมืออาชีพ
- 3** เพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ SME เพื่อสร้างมูลค่า ตอบโจทย์อนาคตประเทศไทย

### แบ่งออกเป็น 3 ยุทธศาสตร์

**1**

ส่งเสริมและพัฒนา SME รายประเด็น

**2**

เสริมสร้างขีดความสามารถ SME เฉพาะกลุ่ม

**3**

พัฒนากลไกเพื่อขับเคลื่อน SME อย่างเป็นระบบ


เป้าหมายของแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4

เป้าหมายสูงสุดของแผนการส่งเสริมฯ อยู่ที่การเพิ่มสัดส่วน SME GDP ต่อ GDP รวมของประเทศ

ให้สูงขึ้นเป็นร้อยละ 50 ภายในปี 2564


**มิตិความเชื่อมโยงของงาน-โครงการงบประมาณ ประจำปี 2560 กับยุทธศาสตร์สำนักงาน ปี 2560-2564 และแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2560-2564)**

**งาน-โครงการตามยุทธศาสตร์สำนักงาน ปี 2560-2564**




**31**  
งาน - โครงการ

**งาน-โครงการตามแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4**




**31**  
งาน -โครงการ

ในปี 2560 สว. ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานภายใต้กรอบแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อการดำเนินงาน-โครงการ จำนวน 994,086,600 บาท



การจัดสรรงบประมาณปี 2560 ตามยุทธศาสตร์สำนักงาน (ปี 2560-2564)

ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 1	ยุทธศาสตร์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ที่ 3	ยุทธศาสตร์ที่ 4
งบประมาณ (บาท)	55,358,600	699,903,000	203,925,000	34,900,000
จำนวนงาน-โครงการ	8	16	4	3



การจัดสรรงบประมาณปี 2560 ของสำนักงาน (ปี 2560) ภายใต้กรอบแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (ปี 2560-2564)

ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 1	ยุทธศาสตร์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ที่ 3
งบประมาณ (บาท)	279,173,000	551,925,000	162,988,600
จำนวนงาน-โครงการ	7	8	16

## คณะผู้จัดทำ

- กลุ่มงานส่งเสริมและประสานเครือข่าย
- ฝ่ายติดตามและประเมินผล
- ส่วนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงาน


เรียบเรียงและจัดทำโดย  
นางสาวบุษกร เวชเคน  
นักวิชาการ SMEs 6





สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  
เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น G, 17, 18, 23  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอนพา เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 [www.sme.go.th](http://www.sme.go.th)

 [facebook.com/osmep](https://facebook.com/osmep)

 1301